



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E URBANIZAÇÃO DO PARQUE CULTURAL VILA MAGUARI
 LOCAL: AV. CLAUDIO SAUNDERS, S/Nº, BAIRRO: MAGUARI
 SINAPI - SETEMBRO / 2022 S/ DESONERAÇÃO - SEDOP SETEMBRO 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	Peso	Total Por Etapa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 327.375,61	0,82%	0,00%	97,00%	3,00%																
		R\$ 327.375,61		R\$ 317.554,34	R\$ 9.821,27																	
2	PÓRTICO DE ENTRADA + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.757.646,64	4,42%	100,00%																		
		R\$ 1.757.646,64																				
3	ESPELHO D'ÁGUA (BALÉ DAS ÁGUAS)	R\$ 749.450,23	1,88%	100,00%																		
		R\$ 749.450,23																				
4	CAIXA D'ÁGUA CASCATAS	R\$ 81.432,71	0,20%	100,00%																		
		R\$ 81.432,71																				
5	LITREIRO (VILA MAGUARI)	R\$ 420.698,22	1,06%	100,00%																		
		R\$ 420.698,22																				
6	BANCO BOLA	R\$ 92.452,89	0,23%	100,00%																		
		R\$ 92.452,89																				
7	CAFÉ / GALERIA / RESTAURANTE	R\$ 2.061.710,58	5,18%	100,00%																		
		R\$ 2.061.710,58																				
8	ESPAÇO CAFÉ GOURMET/QUINTA	R\$ 59.924,85	0,15%	100,00%																		
		R\$ 59.924,85																				
9	GALPÃO	R\$ 402.871,28	1,01%	100,00%																		
		R\$ 402.871,28																				
10	PASSARELA - TRILHA (CICLISMO E CAMINHADA)	R\$ 12.428.868,30	31,25%	100,00%																		
		R\$ 12.428.868,30																				
11	BALANÇODROMO	R\$ 206.678,88	0,52%	100,00%																		
		R\$ 206.678,88																				
12	TEATRO	R\$ 11.763.297,00	29,58%	100,00%																		
		R\$ 11.763.297,00																				
13	ESTAÇÕES 1 E 2 (BANHEIRO / ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS)	R\$ 1.440.279,95	3,62%	100,00%																		
		R\$ 1.440.279,95																				
14	TIROLESA	R\$ 1.035.775,57	2,60%	100,00%																		
		R\$ 1.035.775,57																				
15	ÁREA DE CONTEMPLAÇÃO E PASSEIO	R\$ 695.129,46	1,75%	100,00%																		
		R\$ 695.129,46																				
16	ARBORIZISMO	R\$ 1.009.418,26	2,54%	100,00%																		
		R\$ 1.009.418,26																				
17	REDODROMO	R\$ 449.577,62	1,13%	100,00%																		
		R\$ 449.577,62																				
18	ÁREA PIQUINIQUE	R\$ 108.306,80	0,27%	100,00%																		
		R\$ 108.306,80																				
19	DECK DE CONTEMPLAÇÃO	R\$ 861.180,05	2,17%	100,00%																		
		R\$ 861.180,05																				
20	BICICLETÁRIO	R\$ 58.246,61	0,15%	100,00%																		
		R\$ 58.246,61																				
21	CANOAGEM PIER	R\$ 549.101,20	1,38%	100,00%																		
		R\$ 549.101,20																				
22	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.524.586,88	3,83%	100,00%																		
		R\$ 1.524.586,88																				
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.685.364,79	4,24%	100,00%																		
		R\$ 1.685.364,79																				
Total Geral		R\$ 39.769.374,38	100,00%	R\$ 39.769.374,38	R\$ 1.661.563,52	R\$ 1.590.695,70	R\$ 1.850.872,67	R\$ 2.019.773,54	R\$ 2.120.341,53	R\$ 2.189.250,94	R\$ 2.435.932,33	R\$ 2.474.015,15	R\$ 2.525.023,04	R\$ 2.886.677,22	R\$ 2.726.120,90	R\$ 2.677.407,59	R\$ 2.335.987,05	R\$ 2.274.060,91	R\$ 2.133.701,63	R\$ 1.916.245,81	R\$ 2.031.415,59	R\$ 1.920.289,26
Porcentagem					4,18%	4,00%	4,65%	5,08%	5,33%	5,50%	6,13%	6,22%	6,35%	7,26%	6,85%	6,73%	5,72%	5,87%	4,82%	5,11%	4,83%	
Custo					1.661.563,52	1.590.695,70	1.850.872,67	2.019.773,54	2.120.341,53	2.189.250,94	2.435.932,33	2.474.015,15	2.525.023,04	2.886.677,22	2.726.120,90	2.677.407,59	2.335.987,05	2.274.060,91	2.133.701,63	1.916.245,81	2.031.415,59	1.920.289,26
Porcentagem Acumulada					4,18%	8,18%	12,83%	17,91%	23,24%	28,75%	34,87%	41,09%	47,44%	54,70%	61,56%	68,29%	74,16%	79,88%	85,25%	90,06%	95,17%	100,00%
Custo Acumulado					1.661.563,52	3.252.259,22	5.103.131,90	7.122.905,43	9.243.246,96	11.432.497,90	13.868.430,23	16.342.445,38	18.867.468,42	21.754.145,64	24.800.266,53	27.157.674,13	29.493.661,18	31.767.722,09	33.901.423,72	35.817.669,53	37.849.085,12	39.769.374,38