

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR BDI INCLUSO (R\$) | MESES | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---------|----------------------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,21% | 13.831,32 | 100,00% | 13.831,32 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| 2 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | 34,40% | 148.383,44 | 25,00% | 37.095,86 | 30,00% | 44.515,03 | 30,00% | 44.515,03 | 15,00% | 22.257,52 |
| 2 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA | 59,82% | 258.005,68 | 25,00% | 64.501,42 | 30,00% | 77.401,70 | 30,00% | 77.401,70 | 15,00% | 38.700,85 |
| 2.2 | LIMPEZA FINAL | 2,58% | 11.117,25 | | | | | 0,00% | | 100,00% | 11.117,25 |
| TOTAL | SIMPLES | 100,00% | 431.337,69 | 26,76% | 115.428,60 | 28,26% | 121.916,73 | 28,26% | 121.916,73 | 16,71% | 72.075,62 |
| | ACUMULADO | | | 26,76% | 115.428,60 | 55,03% | 237.345,33 | 83,29% | 359.262,06 | 100,00% | 431.337,69 |