PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
NÚCLEO GESTOR DE CONVÊNIOS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Programa:
Saneamento Básico

Ação:
Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de RM ou de RIDE.

Contrato Repasse Nº:
953772/2023 – Operação 1092252-03/2023 - MCIDADES

Objeto:
Sistema de Saneamento Integrado no Bairro do Icuí: Abastecimento de Água, Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e Pavimentação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 953772/2023 - SISTEMA DE SANEAMENTO INTEGRADO NO BAIRRO DO ICUÍ: ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/ PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R$)	MESES																																			
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	TRABALHO SOCIAL	100,00%	600.000,00	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,33	5,56	33.333,39
TOTAL	SIMPLES	100,00%	600.000,00	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,33	5,56%	33.333,39
	ACUMULADO			5,56%	33.333,33	11,11%	66.666,66	16,67%	99.999,99	22,22%	133.333,32	27,78%	166.666,65	33,33%	199.999,98	38,89%	233.333,31	44,44%	266.666,64	50,00%	299.999,97	55,56%	333.333,30	61,11%	366.666,63	66,67%	399.999,96	72,22%	433.333,29	77,78%	466.666,62	83,33%	499.999,95	88,89%	533.333,28	94,44%	566.666,61	100,00%	600.000,00

Documento assinado digitalmente
FLAVIO PINHEIRO VALOIS
Data: 23/07/2024 09:50:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FLÁVIO PINHEIRO VALOIS
Eng.º Civil – CREA/PA 1516642228
Assessor Especial/NGCON

Documento assinado digitalmente
ROBERTO PAULO AMORAS
Data: 23/07/2024 10:22:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBERTO PAULO **AMORAS**
Eng.º Civil – CREA/PA 7942-D
Diretor Geral
Núcleo Gestor de Convênios – NGCON