THALLES COSTA BELO:41012631249 Assinado de forma digital por THALLES COSTA BELO:41012631249

Ofício nº 019/COM/2026 – CONSÓRCIO ALAGOAS SEGURA

Aparecida de Goiânia, 29 de setembro de 2026.

À Senhora

Susumary Souza de Nazaré

Secretária Municipal em exercício – Decreto nº 3.994, de 03 de setembro de 2026

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMUTRAN

Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA

Avenida Mário Covas, nº. 09 – Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA

Assunto: Resposta ao Ofício nº 01076/2026-GAB.SEMUTRAN/PMA – Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro de Implantação e Execução

Prezados,

O CONSÓRCIO ALAGOAS SEGURA, inscrito no CNPJ nº 64.590.861/0001-50, detentora da Ata de Registro de Preços nº 041/2026 – AMGESP, oriunda do Pregão Eletrônico n° 90.207/2025, Processo n.º 05101.0000010048/2024, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, para prestação de serviço de Controle de Velocidade por meio de Sistema de Videomonitoramento, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe, apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO, nos termos a seguir expostos.

Os quantitativos e valores ora considerados são aqueles constantes da Proposta Comercial datada de 19 de junho de 2026, anexa ao Ofício nº 008/COM/2026, quais sejam: 44 (quarenta e quatro) faixas de Controlador Eletrônico de Velocidade – CEV; 16 (dezesseis) faixas de Redutor Eletrônico de Velocidade – REV; 05 (cinco) Equipamentos de Videomonitoramento tipo SpeedDome; e 01 (um) Centro de Gestão de Operações Rodoviárias – CGOR, perfazendo

o valor mensal de R$ 491.839,84 (quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e o valor global de R$ 17.706.234,24 (dezessete milhões, setecentos e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 36 (trinta e seis) meses.

Em atendimento ao item "a" do referido Ofício, o detalhamento das fases, etapas e prazos previstos para a entrega, configuração e instalação dos equipamentos e sistemas consta do ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO, cujas etapas são descritas a seguir:

- **Etapa 1 (Mês 01):** Mobilização, obras civis e implantação da infraestrutura;
- **Etapa 2 (Mês 02 a 05):** Entrega, instalação e aferição gradual dos equipamentos, em período educativo e de ajustes técnicos, com 04 (quatro) faixas de Controlador Eletrônico de Velocidade – CEV em medição efetiva;
- **Etapa 3 (Mês 06 em diante):** Operação plena da solução.

Em atendimento ao item 'b', informa-se que a conclusão das instalações, a realização dos testes operacionais e a homologação final estão previstas para o 5º mês, com início da operação plena da solução a partir do 6º mês.

Insta ressaltar que, durante a Etapa 1 (Mês 01), não haverá faturamento, uma vez que os equipamentos estarão em fase de implantação. Na Etapa 2 (Mês 02 a 05), o faturamento restringe-se às 04 (quatro) faixas de Controlador Eletrônico de Velocidade – CEV que já se encontrarão aferidas, homologadas e em efetiva medição, no valor mensal de R$ 21.074,40, permanecendo os demais equipamentos em aferição e período educativo, sem qualquer remuneração. A remuneração mensal integral terá início somente com a operação plena, a partir do 6º mês.

Por oportuno, eleva-se protestos de estima e consideração, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

RODRIGO EMANUEL TAHAN:55731295115

Assinado de forma digital por RODRIGO EMANUEL TAHAN:55731295115
Dados: 2026.09.29 14:01:01 -03'00'

Representante Legal

Rodrigo Emanuel Tahan

RG: 1959778 SSP-GO

CPF: 557.312.951-15

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO

		FASE DE EXECUÇÃO	Mobilização e obras civis	Ajuste técnico e Período educativo	Ajuste técnico e Período educativo	Ajuste técnico e Período educativo	Ajuste técnico e Período educativo	Operação plena	Operação plena	...	Operação plena
Item	Descrição	Qtd.	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	...	Mês 36
1	Controlador Eletrônico de Velocidade - CEV	44	0	11	22	33	44	44	44	...	44
2	Redutor Eletrônico de Velocidade - REV	16	0	4	8	12	16	16	16	...	16
3	Equipamento de Videomonitoramento tipo SpeedDome	5	0	0	1	3	5	5	5	...	5
4	Centro de Gestão de Operações Rodoviárias - CGOR	1	0	1	1	1	1	1	1	...	1

CRONOGRAMA FINANCEIRO

		FASE DE EXECUÇÃO		Mobilização e obras civis		Ajuste técnico e Período educativo		Ajuste técnico e Período educativo		Ajuste técnico e Período educativo		Ajuste técnico e Período educativo		Operação plena		Operação plena		...		Operação plena	
Item	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		...		Mês 36	
				Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal	Qtd. Faturada	Valor Mensal
1	Controlador Eletrônico de Velocidade - CEV	44	R$ 5.268,60	0	R$ 0,00	4	R$ 21.074,40	4	R$ 21.074,40	4	R$ 21.074,40	4	R$ 21.074,40	44	R$ 231.818,40	44	R$ 231.818,40	...		44	R$ 231.818,40
2	Redutor Eletrônico de Velocidade - REV	16	R$ 5.849,99	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	16	R$ 93.599,84	16	R$ 93.599,84	...		16	R$ 93.599,84
3	Equipamento de Videomonitoramento tipo SpeedDome	5	R$ 4.400,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5	R$ 22.000,00	5	R$ 22.000,00	...		5	R$ 22.000,00
4	Centro de Gestão de Operações Rodoviárias - CGOR	1	R$ 144.421,60	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1	R$ 144.421,60	1	R$ 144.421,60	...		1	R$ 144.421,60
Investimento Total Mensal				R$ 0,00		R$ 21.074,40		R$ 21.074,40		R$ 21.074,40		R$ 21.074,40		R$ 491.839,84		R$ 491.839,84		...		R$ 491.839,84	
Investimento Total Acumulado				R$ 0,00		R$ 21.074,40		R$ 42.148,80		R$ 63.223,20		R$ 84.297,60		R$ 576.137,44		R$ 1.067.977,28		...		R$ 15.331.332,64	

Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO: As quantidades indicadas em cada mês são acumuladas e correspondem ao total de equipamentos instalados até o respectivo mês, contemplando a montagem, a configuração, a aferição metrológica junto ao INMETRO e a integração ao CGOR.

CRONOGRAMA FINANCEIRO: As quantidades indicadas correspondem exclusivamente aos equipamentos efetivamente em medição no respectivo mês, ou seja, já instalados, aferidos, homologados e em operação regular. Os equipamentos instalados que ainda se encontrem em ajuste técnico ou em período educativo não são faturados.

		FASE DE EXECUÇÃO		Mobilização e obras civis		Ajuste técnico e Período educativo		Operação plena		Operação plena	
Item	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	ANO 2026 (Mês 01 a 03)		ANO 2027 (Mês 04 a 15)		ANO 2028 (Mês 16 a 27)		ANO 2029 (Mês 28 a 36)	
				Qtd. Faturada	Valor Global	Qtd. Faturada	Valor Global	Qtd. Faturada	Valor Global	Qtd. Faturada	Valor Global
1	Controlador Eletrônico de Velocidade - CEV	44	R$ 5.268,60	8	R$ 42.148,80	448	R$ 2.360.332,80	528	R$ 2.781.820,80	396	R$ 2.086.365,60
2	Redutor Eletrônico de Velocidade - REV	16	R$ 5.849,99	0	R$ 0,00	160	R$ 935.998,40	192	R$ 1.123.198,08	144	R$ 842.398,56
3	Equipamento de Videomonitoramento tipo SpeedDome	5	R$ 4.400,00	0	R$ 0,00	50	R$ 220.000,00	60	R$ 264.000,00	45	R$ 198.000,00
4	Centro de Gestão de Operações Rodoviárias - CGOR	1	R$ 144.421,60	0	R$ 0,00	10	R$ 1.444.216,00	12	R$ 1.733.059,20	9	R$ 1.299.794,40
Investimento Total Mensal				R$ 42.148,80		R$ 4.960.547,20		R$ 5.902.078,08		R$ 4.426.558,56	
Investimento Total Acumulado				R$ 42.148,80		R$ 5.002.696,00		R$ 10.904.774,08		R$ 15.331.332,64	