
1 MÊS 2 MESES 3 MESES 4 MESES

% 100,00% 100,00%

R$ R$28.997,70 R$28.997,70

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ R$ 51.524,58 R$ 51.524,58 R$ 103.049,16

% 100,00% 100,00%

R$ R$3.775,78 R$ 3.775,78

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ R$ 7.564,21 R$ 7.564,21 R$ 15.128,41

% 100,00% 100,00%

R$ R$14.524,72 R$14.524,72

% 80,00% 20,00% 100,00%

R$ R$ 39.390,90 R$ 9.847,73 R$ 49.238,63

% 100,00% 100,00%

R$ R$11.096,11 R$ 11.096,11

R$ 80.522,28 R$ 105.440,20 R$ 17.411,93 R$ 22.436,10

R$ 80.522,28 R$ 185.962,48 R$ 203.374,42 R$ 225.810,51

Cronograma Físico e Financeiro
ENDEREÇO: CONJUNTO WARISLANDIA, ENTRE A RUA GERICÓ E RUA TORRE EIFEL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA WARISLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

4 PINTURA

VALOR SIMPLES 
R$ 225.810,51

VALOR ACUMULADO 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6 DIVERSOS

7 LIMPEZA DE OBRA

PERÍODO EM MESES 
TOTAL (R$)

2 PISO - BASES

3 PAISAGISMO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ETAPAS SERVIÇOS 


