

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NA RUA DO PORTO E RUA DO PORTO 2 - DISTRITO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,56%	5.087,19	25,00%	1.271,80	25,00%	1.271,80	25,00%	1.271,80	25,00%	1.271,80
2	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	22,57%	73.710,94			30,00%	22.113,28	40,00%	29.484,38	30,00%	22.113,28
3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA	75,87%	247.730,28	25,00%	61.932,57	30,00%	74.319,08	30,00%	74.319,08	15,00%	37.159,54
TOTAL	SIMPLES	100,00%	326.528,41	19,36%	63.204,37	29,92%	97.704,16	32,18%	105.075,26	18,54%	60.544,62
	ACUMULADO			19,36%	63.204,37	49,28%	160.908,53	81,46%	265.983,79	100,00%	326.528,41