

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: MANUTENÇÕES PREDIAIS DOS MERCADOS E FEIRAS DE ANANINDEUA - PA

DATA BASE: 12 2021

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	380,40	0,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			380,40
				38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04			
1.2	PAREDES E PAINÉIS	12.952,80	2,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			12.952,80
				1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28			
1.3	REVESTIMENTOS	7.679,64	1,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10	10	10	10	10			7.679,64
				767,95	767,96	767,96	767,96	767,97	767,96	767,96	767,96	767,96	768,00			
1.4	PISO E PAVIMENTAÇÃO	52.648,61	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			52.648,61
				5264,86	5264,86	5264,86	5264,86	5264,86	5264,86	5264,86	5264,86	5264,86	5264,87			
1.5	COBERTURA E FORRO	150.148,90	25,22	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	150.148,90
				7507,45	7507,45	7.507,45	15.014,89	15.014,89	15.014,89	15.014,89	15.014,89	15.014,89	15.014,89	15.014,89	7.507,43	
1.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20.632,10	3,47	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	20.632,10
				1031,61	1031,61	1031,61	2.063,21	2.063,21	2.063,21	2.063,21	2.063,21	2063,21	2063,21	2063,21	1031,59	
1.7	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	61.381,34	10,31	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	61.381,34
				3069,07	3069,07	3069,07	6138,13	6138,13	6.138,13	6.138,13	6.138,13	6.138,13	6.138,13	6.138,13	3.069,09	
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E DE TELEFONES	33.267,28	5,59	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	33.267,28
				1663,36	1663,36	1663,36	3326,73	3326,73	3326,73	3326,73	3326,73	3326,73	3326,73	3326,73	1663,36	
1.9	PINTURA	252.579,29	42,42	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	252.579,29
				12628,96	12628,96	12628,96	25257,93	25257,93	25257,93	25257,93	25257,93	25257,93	25.257,93	25.257,93	12.628,97	
1.10	DIVERSOS	2.117,58	0,36	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	2.117,58
				105,88	105,88	105,88	211,76	211,76	211,76	211,76	211,76	211,76	211,76	211,76	105,86	
1.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.645,59	0,28	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	1.645,59
				82,28	82,28	82,28	164,56	164,56	164,56	164,56	164,56	164,56	164,56	164,56	82,27	
TOTAL		595.433,53	100,00	33.454,74	33.454,75	33.454,75	59.543,35	59.543,36	59.543,35	59.543,35	59.543,35	59.543,35	59.543,40	52.177,21	26.088,57	595.433,53
				33.454,74	66.909,49	100.364,24	159.907,59	219.450,95	278.994,30	338.537,65	398.081,00	457.624,35	517.167,75	569.344,96	595.433,53	
				5,62	5,62	5,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8,76	4,38	100,00
				5,62	11,24	16,86	26,86	36,86	46,86	56,86	66,86	76,86	86,86	95,62	100,00	