

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN**  
**OBRA: REFORMA DA PRAÇA CARLOS MARIGUELA**  
**LOCAL: PASS. ISABEL FILIZOLA ENTRE CHICO MENDES E QUATORZE DE FEVEREIRO**  
**DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023**

**CRONOGRAMA**

Item	Descrição	Total Por Etapa	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% R\$ 41.050,34	100,00% 41.050,34				
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% R\$ 18.905,20	60,00% 11.343,12	40,00% 7.562,08			
3	PLAYGROUND	100,00% R\$ 171.657,87		50,00% 85.828,94	25,00% 42.914,47	25,00% 42.914,47	
4	ACADEMIA PÚBLICA	100,00% R\$ 99.224,83		25,00% 24.806,21	25,00% 24.806,21	50,00% 49.612,42	
5	QUADRA DE AREIA	100,00% R\$ 143.637,20			50,00% 71.818,60	50,00% 71.818,60	
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% R\$ 6.773,46					100,00% 6.773,46
<b>Porcentagem</b>			<b>10,89%</b>	<b>24,56%</b>	<b>29,0%</b>	<b>34,15%</b>	<b>1,41%</b>
<b>Custo</b>			<b>R\$ 52.393,46</b>	<b>R\$ 118.197,22</b>	<b>R\$ 139.539,28</b>	<b>R\$ 164.345,48</b>	<b>R\$ 6.773,46</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>10,89%</b>	<b>35,45%</b>	<b>64,44%</b>	<b>98,59%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>R\$ 52.393,46</b>	<b>R\$ 170.590,68</b>	<b>R\$ 310.129,95</b>	<b>R\$ 474.475,44</b>	<b>R\$ 481.248,90</b>