

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

OBRA: REFORMA DO CAMPO DO URUBU

LOCAL: RUA TREZE DE MAIO - MAGUARI - ANANINDEUA - PARÁ

DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS						
			1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 69.845,50	100,00% 69.845,50						
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	100,00% 47.493,74	100,00% 47.493,74						
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 12.709,49	50,00% 6.354,75	50,00% 6.354,75					
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 110.033,46		50,00% 55.016,73	50,00% 55.016,73				
5	QUADRA DE AREIA	100,00% 82.575,26				100,00% 82.575,26			
6	QUIOSQUES	100,00% 71.416,89				100,00% 71.416,89			
7	CAMPO DE FUTEBOL	100,00% 154.349,94				50,00% 77.174,97	50,00% 77.174,97		
8	ARQUIBANCADA	100,00% 48.198,26					100,00% 48.198,26		
9	GINÁSTICA	100,00% 26.574,38					100,00% 26.574,38		
10	EQUIPAMENTOS DA PRAÇA	100,00% 9.122,84					100,00% 9.122,84		
11	PAISAGISMO	100,00% 7.435,76							100,00% 7.435,76
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 19.665,10							100,00% 19.665,10

PORCENTAGEM		18,76%	9,31%	8,34%	35,06%	24,43%	4,11%
CUSTO		R\$ 123.693,99	R\$ 61.371,48	R\$ 55.016,73	R\$ 231.167,12	R\$ 161.070,45	R\$ 27.100,86
	R\$ 659.420,62						
PORCENTAGEM ACUMULADO		18,76%	28,06%	36,41%	71,46%	95,89%	100,00%
CUSTO ACUMULADO		R\$ 123.693,98	R\$ 185.065,46	R\$ 240.082,19	R\$ 471.249,31	R\$ 632.319,76	R\$ 659.420,62

Sesan - Setor de Projetos