

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA) NAS RUAS DONA AGDA, RUA MANOEL MOREIRA LIMA E RUA JULIA CORDEIRO - NO BAIRRO CENTRO - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES					
				1		2		3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,21%	13.867,78	100,00%	13.867,78	0,00%		0,00%	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,95%	9.709,35	100,00%	9.709,35	0,00%		0,00%	
3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	90,32%	297.380,42	40,00%	118.952,17	40,00%	118.952,17	20,00%	59.476,08
4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA	0,00%	-	30,00%		40,00%		30,00%	
3.2	LIMPEZA FINAL	2,52%	8.295,94	0,00%		0,00%		100,00%	8.295,94
TOTAL	SIMPLES	100,00%	329.253,49	43,29%	142.529,30	36,13%	118.952,17	20,58%	67.772,02
	ACUMULADO			43,29%	142.529,30	79,42%	261.481,46	100,00%	329.253,48