

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE NOVA 5, 6, 7 e 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01%	1.332,84	100,00%																		
				1.332,84																		
2	EXECUÇÃO DA PASSARELA	85,47%	9.089.012,63	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%		
				545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	545.340,76	454.450,63	454.450,63
3	SERVIÇOS DE PINTURA	12,64%	1.343.824,82	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	
				80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	80.629,49	67.191,24	67.191,24
4	DIVERSOS	1,89%	200.525,91	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	
				12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	12.031,55	10.026,30	10.026,30
TOTAL	SIMPLES	100,00%	10.634.696,20	6,01%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	
				639.334,64	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	638.001,80	531.668,17	531.668,17
	ACUMULADO																					
				6,01%	12,01%	18,01%	24,01%	30,01%	36,01%	42,01%	48,01%	54,01%	60,01%	66,00%	72,00%	78,00%	84,00%	90,00%	95,00%	100,00%		
				639.334,64	1.277.336,44	1.915.338,24	2.553.340,04	3.191.341,84	3.829.343,64	4.467.345,44	5.105.347,24	5.743.349,04	6.381.350,84	7.019.352,64	7.657.354,44	8.295.356,24	8.933.358,04	9.571.359,84	10.103.028,01	10.634.696,20		