

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ESTRELA  
LOCAL: AV. DR. NONATO SANNOVA, 101 - ANANINDEUA - PA

DATA ORÇAMENTO: MAIO / 2023

Bancos  
SINAPI -  
03/2023 - Pará  
SBC - 04/2023  
- Pará  
ORSE -  
02/2023 -  
Sergipe  
SEDOP -

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% R\$ 66.540,80	100,00% R\$ 66.540,80				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% R\$ 30.219,13	100,00% R\$ 30.219,13				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% R\$ 40.241,49	40,00% R\$ 16.096,60	35,00% R\$ 14.084,52	25,00% R\$ 10.060,37		
4	DRENAGEM	100,00% R\$ 2.969,76		100,00% R\$ 2.969,76			
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% R\$ 153.292,93			50,00% R\$ 76.646,47	35,00% R\$ 53.652,53	15,00% R\$ 22.993,94
6	QUIOSQUES	100,00% R\$ 183.135,06			40,00% R\$ 73.254,02	60,00% R\$ 109.881,04	
7	PLAYGROUND	100,00% R\$ 197.521,59			25,00% R\$ 49.380,40	50,00% R\$ 98.760,80	25,00% R\$ 49.380,40
8	PAISAGISMO	100,00% R\$ 17.795,49					100,00% R\$ 17.795,49
9	MOBILIÁRIO	100,00% R\$ 13.684,12				100,00% R\$ 13.684,12	
10	ILUMINAÇÃO	100,00% R\$ 79.953,54			35,00% R\$ 27.983,74	35,00% R\$ 27.983,74	30,00% R\$ 23.986,06
11	ESTACIONAMENTO	100,00% R\$ 12.279,53				100,00% R\$ 12.279,53	
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% R\$ 4.834,55					100,00% R\$ 4.834,55
			14,06%	2,13%	29,57%	39,41%	14,83%
			R\$ 112.856,53	R\$ 17.054,28	R\$ 237.325,00	R\$ 316.241,75	R\$ 118.990,44
			14,06%	16,19%	45,76%	85,17%	100,0%
			R\$ 112.856,52	R\$ 129.910,80	R\$ 367.235,80	R\$ 683.477,55	R\$ 802.467,99