



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
PROJETO TRABALHO SOCIAL - EMPREENDIMENTO 28 DE AGOSTO/NOVA ESPERANÇA - CT 229.060-68



10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE - REPROGRAMADO

Eixos	Atividades	Mês	Mês	Mês	Mês
		1	2	3	4
1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL	1.1 - Plantão Social Atividade continuada - Meses: 01 a 04				
	1.2 - Material de Divulgação para poligonal - Mês:01				
	1.3 - Pesquisa de Satisfação Nº de Atividade: 01 - Mês: 04				
	1.4 - Reunião de Apresentação do Resultado da Pesquisa de Satisfação para as Lideranças Locais - Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 50 - Carga Horária: 2h - Mês: 04				
	1.5 - Campeonato Infantil de Futebol de Campo - Encerramento do Projeto de Trabalho Social/ Remanescentes - Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 100 - Carga Horária: 4h - Mês: 04				
2. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	2.1 - Curso de Informática Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 20 por evento - Carga Horária: 80 horas - Meses: 01 e 02				
	2.2 - Curso de Cabeleireiro Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 20 Meses: 03 e 04				
Transporte da Equipe Técnica para as atividades					
Material Consumo					
Recursos Humanos					
Relatório Mensal					

Ananindeua , 24 de janeiro de 2023.

Responsável Técnico

Responsável (Proponente)