

PREFEITURA



ANANINDEUA
É TR A B A L H O

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REPROGRAMAÇÃO

28 DE AGOSTO/NOVA ESPERANÇA
CT: 229.060-68



PREFEITURA



ANANINDEUA
É TR A B A L H O

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Programa: Programa de Aceleração de Crescimento	Contrato CAIXA nº: 229.060-68
Ação/ Modalidade: Urbanização de Favelas	Fonte de Recursos: FGTS
Empreendimento: 28 de Agosto-Nova Esperança	
Município: Ananindeua	UF :Pará
Proponente/ Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Ananindeua – PMA	

2. EXECUÇÃO DO PTS

2.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Executor de Intervenção: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua – SESAN	
Tel.:(91)98117-3911	E-mail: uelpac.ananindeua@gmail.com
Responsável Técnico do Proponente/Tomador/Conveniado: Paula Cristiane da Silva Martinez	
Formação: Assistente Social	CRESS Nº: 3016 1ª Região
Tel. (91)98117-3911	E-mail: uelpac.ananindeua@gmail.com

2.2 PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO DO PTS

Prazo de Obras	Prazo do PTS	Regime de Execução do PTS
00 meses	04 meses	Misto

2.3 VALOR DA INTERVENÇÃO

R\$ 103.269,28 (Cento e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA

A área denominada de 28 de agosto está localizada na confluência da Rodovia Hélio Gueiros e Rodovia dos Trabalhadores, a 1,5 da rodovia Mário Covas, um dos principais acessos ao local. Seu espaço territorial de dimensão é de aproximadamente 490.00 m² (quatrocentos e noventa mil metros quadrados).

A área Nova esperança localiza-se ao lado direito da Rodovia Hélio Gueiros, tendo área aláveis e espaço territorial aproximadamente 600.00m² tendo sido ocupada no ano de 1994 de maneira desordenada.

No entorno das referidas áreas podemos observar igrejas católica e evangélica, escola municipal Hermínio Calvinho Filho e Prof. Raimundo Pinto conta também conta com o centro comunitário Jardim Nova Esperança e centro comunitário 28 de agosto. Quanto ao sistema de transporte urbano os moradores dispõem de transporte coletivo com acessibilidade disponível em seu deslocamento pela regularidade das linhas de empresas de transportam os moradores para outros bairros e para o centro da cidade nas linhas sare 40 horas, PAAR- ver- o- peso e Guajará ver- o- peso.

As populações diretamente atendidas são de 1.600 famílias nas quais 100 famílias serão reassentadas no Residencial Novo Cristo II por se encontrarem em habitabilidade precária. Quanto a renda da população, fica em torno de até dois salários mínimos e muitos se encontram desempregados.

4. ALTERAÇÕES DA PROPOSTAS

A proposta de reprogramação foi elaborada tendo para o prazo de seis meses com aporte de recursos financeiros no valor de **R\$103.269,28** (cento e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) a serem utilizados nas atividades com as famílias a serem reassentadas e o entorno. São elas:

➤ **Plantão Social Atividade continuada** – Meses: 01 a 04. Atividade junto aos moradores para repasse, multiplicação e reforço das informações; orientação e encaminhamento a serviços e políticas já existentes; acompanhamento aos cursos ofertados com entrega de vale transporte; entrega de informativa porta a

porta; mobilização/interlocução com os moradores. Os atendimentos as famílias reassentadas (identificadas pela lista da SESAN) acontecerão no espaço social do empreendimento, 02 (duas) vezes por semana, com prévia divulgação dos horários. E o atendimento as famílias remanescentes acontecerão no centro comunitário da Associação dos Moradores da área, 02 (duas) vezes por semana, com prévia divulgação dos horários. As visitas domiciliares serão realizadas para dar suporte a identificação das famílias com maior grau de vulnerabilidade e para seleção dos cursos profissionalizantes.

- **Material de Divulgação do PTS para poligonal** – Mês: 01. Produzir e veicular material de informação e divulgação sobre Projeto de Trabalho Social e ações a serem executadas.
- **Pesquisa de Satisfação** – Nº de Atividade: 01 – Mês: 04. Realizar uma pesquisa de satisfação por meio da aplicação de formulário junto a 160 beneficiários, de modo a avaliar o grau de satisfação dos moradores com as ações executadas e se os objetivos foram alcançados. O resultado da pesquisa será apresentado em reunião.
- **Reunião de Apresentação do Resultado da Pesquisa de Satisfação para as Lideranças Locais** - Nº de Atividade: 01. Nº de participantes: 50. Mês: 04. Carga Horária: 2h. Realizar uma reunião com moradores/ lideranças locais com duração de duas horas para divulgar os resultados da pesquisa de satisfação, fazendo uso de equipamento de Datashow, microfone e caixa amplificada.
- **Campeonato Infantil de Futebol de Campo - Encerramento do Projeto de Trabalho Social/ Remanescentes** – Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 100. Mês: 04 – Carga Horária: 4h. Realizar atividade esportiva com duração de quatro horas, no intuito do fortalecimento de vínculos sociais e comunitários, promovendo integração e lazer como direito das crianças e como oportunidade para promover a solidariedade, o desenvolvimento saudável, a redução da violência e qualquer tipo de discriminação. O material esportivo a ser utilizado será doado a comunidade para que tenha continuação da atividade, após saída

da equipe social da área. Na oportunidade será informada a saída da equipe social da área.

➤ **Curso de Informática:** Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 20 - Meses: 01 e 02, (duração de dois meses). Carga Horária: 80 horas - capacitar os moradores com aulas digitais e interativas na plataforma online de ensino sobre internet, Word, Excel com exercício de digitação e respeito ao ritmo de aprendizado do aluno e tendo suporte da apostila e do teste de avaliação. Cada aluno receberá ajuda de custo para o transporte, sendo o valor da passagem de ônibus R\$ 3,60 e R\$ 7,20 por dia de aula.

➤ **Curso de Cabeleireiro:** Nº de atividade: 01; Nº de participantes: 20; Meses: 03 e 04. Carga Horária: 80 horas. Apresentando o seguinte conteúdo Programático: 1º Modulo: Tratamento e Escova Tricologia (Estudo dos Cabelos); Tipologia (Estudo dos Tipos de Cabelo); Noções de Cosmetologia (Estudos do Cosmético); Divisões da Cabeça; Tipos de Tratamento Anomalias do Cabelo; 2º Modulo: Corte Ângulos; Linhas de Corte; Geometria; Visagismo; Divisões da Cabeça; Tipos de Tesouras; 3º Modulo: Colorimetria; Escala de Melanina; Estrela de Oswald; Fundo de Clareamento; Altura de Tonuances e Mixtons; Mechas e Luzes; Reflexos Cobertura de Fios, manuseio dos equipamentos de um salão de beleza e estabelecimento de preço. As aulas acontecerão em sede da empresa especializada em cursos profissionalizantes que irá ser contratada para este. Cada aluno receberá ajuda de custo para o transporte, sendo o valor da passagem de ônibus R\$ 3,60 e R\$ 7,20 por dia de aula.

4.1. Monitoramento e Avaliação

O monitoramento das atividades do Trabalho Social será por intermédio da apresentação de relatório mensal onde serão registradas todas as atividades do mês constante na reprogramação aprovado e justificadas as atividades previstas e não realizadas, quando for o caso.

O processo avaliativo será contínuo e participativo e segue durante toda a fase de execução do projeto com objetivo de aferir a viabilidade e exequibilidade das propostas. Como instrumento de avaliação será considerado: manifestação verbal, diálogo, debate com os grupos e seus respectivos sujeitos e aplicação de

fichas de avaliação ao término das atividades de acordo com sua especificidade. Ao final será aplicada a pesquisa de satisfação junto aos beneficiários, o resultado apresentado no relatório final.

Os meios de verificação a serem utilizados serão: grau de participação nas atividades do trabalho por meio da lista de presença assinada pelos participantes como parâmetros ao índice de frequência; desempenho dos participantes nas oficinas ofertadas verificado por meio do resultado da ficha de avaliação aplica ao término das atividades; o interesse demonstrado pelos beneficiários por meio de manifestações verbais e pelos depoimentos registrados na ficha avaliação. Como forma de registro, controle e sistematização das atividades serão utilizados: registro fotográfico, relatório de reunião, relatório de atividade e lista de presença assinada pelos participantes.

5. JUSTIFICATIVA DA REPROGRAMAÇÃO

A cidade de Ananindeua, há alguns anos, passa por transformações econômicas acompanhadas da execução de obras de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento, qualificação e sustentabilidade ambiental urbana e muitas das vezes se faz necessário o deslocamento de famílias do seu local de moradia, atingindo muitas das vezes, não somente, a vida cotidiana das famílias afetadas como também a vida econômica, as relações sociais e comunitárias.

Na situação em que o deslocamento é imprescindível para o prosseguimento da intervenção física, a presente proposta de reprogramação vem para contribuir com o fortalecimento de laços da comunidade e seu entorno, bem como promover a capacitação dos beneficiários em situação de vulnerabilidade social e econômica devido à redução de renda familiar e o aumento do desemprego provocados pelos quadros econômicos do país e pela pandemia da covid-19. Busca também concluir o trabalho iniciado em novembro de 2008 com ações referentes a inclusão produtiva, econômica e social de forma a promover o incremento da renda familiar dos moradores.

6. IMPACTOS

As ações da reprogramação irão causar impactos significativos para aos moradores da área de intervenção que resultarão em melhoria da qualidade de

vida com mudanças de hábitos, valorização do espaço de moradia com sentimento de pertencimento e respeito e cuidado com o meio ambiente, atrelados a valorização dos imóveis e integração da área ao restante da cidade.

Dessa forma, as atividades do Trabalho Social buscam contribuir com os impactos positivos por meio de atividades de fortalecimento da comunidade para conquista dos direitos ainda não atendidos e para a integração entre os moradores e seu entorno e juntar forças.

7. COMPOSIÇÃO DE CUSTO REPROGRAMADO

1. Recursos Humanos - Equipe Social	Atribuição	Horas técnicas /mensais	Horas técnicas /mensais com encargos R\$	Custos - incluindo vale transporte R\$
Profissional				
Técnico Social	Execução	160	27,30	4.368,00
Total				4.368,00
BDI (25%) mensal				1.092,00
Subtotal (1)				5.460,00
Total				21.840,00
2. Custo com materiais e serviços	Valor repasse		Total	
Serviço de Terceiros	45.258,00		45.258,00	
Material de Consumo	790,42		790,42	
Locação de Transporte	18.000,00		18.000,00	
Eventos (detalhamento a parte)	1.250,00		1.250,00	
Bônus de Despesas Indiretas (25%)	16.130,86		16.130,86	
Subtotal (2)			81.429,28	
Total (subtotal 01+ 02)			103.269,28	

8. CONTROLE FINANCEIRO

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO	VALORES EM R\$			
	CONTRATADO	LIBERADO	SALDO ATUAL	SOLICITADO
REPASSE/FINANCIAMENTO	103.269,28	-----	103.269,28	-----
TOTAL	103.269,28	-----	103.269,28	-----

Pa. Cristiane dos S. Almeida
 17/04/2017
 SESAN - Pol. de Ananindeua

9. DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO

- Memória de Cálculo
- Cronograma de Atividades
- Cronograma Financeiro

Ananindeua, 24 de janeiro de 2022.

Técnicos Responsáveis:


Paula Cristiane da Silva Martinez
Responsável Técnico Social/Proponente

Paula Cristiane da S. Martinez
CPF: 17997
SESAN Prof. de Ananindeua

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

ATIVIDADE EXECUTADA PELA EMPRESA LICITADA				
1.1 - Plantão Social Atividade continuada - Meses: 01 a 04				
Rubrica: Atividades e Eventos				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Água Mineral - Cx com 24 Unid.	Caixa	1	25,00	25,00
SUB-TOTAL				25,00
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Reprografia	Unid.	100	0,50	50,00
SUB-TOTAL				50,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				18,75
SUB-TOTAL				18,75
TOTAL DA ATIVIDADE		4	93,75	375,00

1.2 - Material de Divulgação para poligonal - Mês:01				
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Informativo diagramação, nº de páginas 1(uma) em papel couchê 90g	Unid.	1600	2,00	3.200,00
SUB-TOTAL				3.200,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				800,00
SUB-TOTAL				800,00
TOTAL DA ATIVIDADE		1	4.000,00	4.000,00

Pa. Cristiane da S. Martinez
Insc. nº 17947
SESAN - Prot. de Ananindeua

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

1.3 - Pesquisa de Satisfação N° de Atividade: 01 - Mês: 04				
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Execução do Cadastro de Pesquisa (aplicação de cadastro junto aos moradores com preenchimento das respostas com perguntas abertas e fechadas)	Unid	160	9,00	1.440,00
Sistematização dos Dados (elaboração de gráficos com leitura e interpretação)	Unid	160	10,00	1.600,00
SUB-TOTAL				3.040,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				760,00
SUB-TOTAL				760,00
TOTAL DA ATIVIDADE		1	3.800,00	3.800,00

1.4 - Reunião de Apresentação do Resultado da Pesquisa de Satisfação para as Lideranças Locais - N° de Atividade: 01 N° de participantes: 50 - Carga Horária: 2h - Mês: 04				
Rubrica: Atividades e Eventos				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Água mineral - Cx. com 24 unidades	Caixa	2	25,00	50,00
Lanche	Unid.	50	6,50	325,00
SUB-TOTAL				375,00
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Aluguel de cadeira	Unid	50	2,50	125,00
Reprografia	Unid.	50	0,50	25,00
SUB-TOTAL				150,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				131,25
SUB-TOTAL				131,25
TOTAL DA ATIVIDADE		1	656,25	656,25

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

1.5 - Campeonato Infantil de Futebol de Campo - Encerramento do Projeto de Trabalho Social/ Remanescentes - N° de Atividade: 01 N° de participantes: 100 - Carga Horária: 4h - Mês: 04				
Rubrica: Atividades e Eventos				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Água mineral - 24 unidades	Caixa	5	25,00	125,00
Lanche	Unid.	100	6,50	650,00
SUB-TOTAL				775,00
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Aluguel de equipamento de som	Unid.	1	950,00	950,00
Jogos de Coletes	Unid.	12	25,00	300,00
Mesa de tênis de mesa	Unid.	1	488,00	488,00
Kit completo de tênis de mesa	Unid	1	65,00	65,00
Bola de Futebol de Campo	Unid.	2	72,10	144,20
Bomba de ar com bico	Unid	1	25,00	25,00
Apito	Unid	2	15,00	30,00
Troféus	Unid	2	25,90	51,80
Medalhas	Unid	24	6,50	156,00
Arbitro de futebol	Diária	1	250,00	250,00
Apoio Logístico	Unid.	2	100,00	200,00
Spot	Unid.	1	120,00	120,00
Carro som	Hora	1	80,00	80,00
SUB-TOTAL				2.860,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				715,00
SUB-TOTAL				715,00
TOTAL DA ATIVIDADE		1	4.350,00	4.350,00

Pa. Cristiane da S. Martinez
Insc. 177347
SESAN - Prefeitura Municipal de Ananindeua

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

2.1 - Curso de Informática N° de Atividade: 01 N° de participantes: 20 por evento - Carga Horária: 80 horas - Meses: 01 e 02				
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Curso realizado por empresa especializada, incluindo recursos humanos, material didático, equipamentos para aulas práticas e certificado	Hora	80	120,00	9.600,00
Spot	Unid.	1	120,00	120,00
Carro som	Hora	1	80,00	80,00
Ajuda de Custo para o transporte do aluno	Unid	20	115,20	2.304,00
SUB-TOTAL				12.104,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				3.026,00
SUB-TOTAL				3.026,00
TOTAL DA ATIVIDADE		1	15.130,00	15.130,00

Prof. Cristiane da S. Martinez
M. 3 17947
SESAN - Prof. de Ananindeua

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

2.2 - Curso de Cabeleireiro N° de Atividade: 01 N° de participantes: 20 - Meses: 03 e 04				
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Curso realizado por empresa especializada, incluindo recursos humanos, material didático, equipamentos para aulas práticas e certificado	Hora	80	265,00	21.200,00
Spot	Unid.	1	120,00	120,00
Carro som	Hora	1	80,00	80,00
Ajuda de Custo para o transporte do aluno	Unid	20	115,20	2.304,00
SUB-TOTAL				23.704,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				5.926,00
SUB-TOTAL				5.926,00
TOTAL DA ATIVIDADE		1	29.630,00	29.630,00

VALOR TOTAL DAS ATIVIDADES
R\$-57.941,25

Pa
 Cristiane da S. Martinez
 17947
 SESAN - Prof. de Ananindeua

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇÃO DE TRANSPORTE

3. Transporte da Equipe Técnica para as atividades - Meses 01 a 04				
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de veículo com motorista/combustível e manutenção	Unid	1	4.500,00	4.500,00
SUB-TOTAL				4.500,00
TOTAL				4.500,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				1.125,00
SUB-TOTAL				1.125,00
TOTAL		4	5.625,00	22.500,00

RECURSOS HUMANOS

1. Recursos Humanos - Equipe Social	Atribuição	Horas técnicas /mensais	Horas técnicas /mensais com encargos R\$	Custos - incluindo vale transporte R\$
Profissional Técnico Social	Execução	160	27,30	4.368,00
Total				4.368,00
BDI (25%) mensal				1.092,00
Subtotal (1)		4		5.460,00
Total				21.840,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO


 Pr. Profissional S. Martinez
 Nº 17947
 SESAN - Prof. de Ananindeua

MATERIAL DE CONSUMO

4. Material Consumo - Meses: 01 a 04				
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Álcool 70	Unid	4	12,00	48,00
Cartucho impressora - Colorido	Unid	1	144,00	144,00
Cartucho impressora - Preto	Unid	2	129,00	258,00
Copo descartável para água	Unid	5	7,50	37,50
Copo descartável para café	Unid	5	5,70	28,50
Caixa de isopor (60 litros)	Unid	1	60,25	60,25
Grampo	Cx.	1	13,00	13,00
Grampeador	Unid	1	35,89	35,89
Mascara descartável	Cx.	3	21,76	65,28
Papel A4	Unid	4	25,00	100,00
SUB-TOTAL				790,42
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				197,61
SUB-TOTAL				197,61
Total				988,03


 Pr. Cristiane da S. Martinez
 Matr. 17947
 SESAN - Pref. de Ananindeua



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
 PROJETO TRABALHO SOCIAL - EMPREENDIMENTO 28 DE AGOSTO/NOVA ESPERANÇA - CT 229,060-68

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPROGRAMADO

Eixos	Atividades	Mês				Total
		1	2	3	4	
1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL	1.1 - Planejamento Social Atividade continuada - Meses: 01 a 04	93,75	93,75	93,75	93,75	375,00
	1.2 - Material de Divulgação para poligonal - Mês: 01	4.000,00				4.000,00
	1.3 - Pesquisa de Satisfação Nº de Atividade: 01 - Mês: 04				3.800,00	3.800,00
	1.4 - Reunião de Apresentação do Resultado da Pesquisa de Satisfação para as Lideranças Locais - Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 50 - Carga Horária: 2h - Mês: 04				656,25	656,25
	1.5 - Campeonato Infantil de Futebol de Campo - Encerramento do Projeto de Trabalho Social/ Remanescentes - Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 100 - Carga Horária: 4h - Mês: 04				4.350,00	4.350,00
2. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	2.1 - Curso de Informática Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 20 por evento - Carga Horária: 80 horas - Meses: 01 e 02	7.565,00	7.565,00			15.130,00
	2.2 - Curso de Cabeleleiro Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 20 - Meses: 03 e 04			14.815,00	14.815,00	29.630,00
Transporte da Equipe Técnica para as atividades		5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	22.600,00
Material Consumo		247,01	247,01	247,01	247,01	988,03
Recursos Humanos		5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	21.840,00
Valor Mensal		22.990,76	18.990,76	26.240,76	35.047,01	103.269,28

Responsável Técnico

Prof. Cristiane de S. Martinez
 INSC. Nº 17947

SESAN - Prof. de Ananindeua

Responsável (Proponente)

Ananindeua, 24 de janeiro de 2022.

Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN Av. Três Corações nº 5650- Coqueiro, Ananindeua-PA. CEP: 67015-230



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
 PROJETO TRABALHO SOCIAL - EMPREENDIMENTO 28 DE AGOSTO/NOVA ESPERANÇA - CT 229.060-68



10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE - REPROGRAMADO

Eixos	Atividades	Mês			
		1	2	3	4
1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL	1.1 - Plano Social Atividade continuada - Meses: 01 a 04				
	1.2 - Material de Divulgação para poligonal - Mês: 01				
	1.3 - Pesquisa de Satisfação Nº de Atividade: 01 - Mês: 04				
	1.4 - Reunião de Apresentação do Resultado da Pesquisa de Satisfação para as Lideranças Locais - Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 50 - Carga Horária: 2h - Mês: 04				
	1.5 - Campeonato Infantil de Futebol de Campo - Encerramento do Projeto de Trabalho Social/ Remanescentes - Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 100 - Carga Horária: 4h - Mês: 04				
2. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	2.1 - Curso de Informática Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 20 por evento - Carga Horária: 80 horas - Meses: 01 e 02				
	2.2 - Curso de Cabeleireiro Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 20 - Meses: 03 e 04				
Transporte da Equipe Técnica para as atividades					
Material Consumo					
Recursos Humanos					
Relatório Mensal					

[Handwritten Signature]

Responsável Técnico
 Cristiane da S. Martinez
 Rua: 1794, Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN Av. Três Corações nº 5660- Coqueiro, Ananindeua-PA. CEP: 67015-230
 SESAN - Prof. de Ananindeua

Ananindeua, 24 de janeiro de 2022.

Responsável (Proponente)