

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO REDENTOR
LOCAL: RUA CRISTO REDENTOR COM RUA SANTA MARIA - ICUÍ-GUAJARÁ - ANANINDEUA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS					
			1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 57.754,97	100,00% 57.754,97					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 40.322,00	70,00% 28.225,40	30,00% 12.096,60				
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 331.386,92		20,00% 66.277,38	50,00% 165.693,46	30,00% 99.416,08		
4	CORETO	100,00% 69.320,18			50,00% 34.660,09	50,00% 34.660,09		
5	BANCOS	100,00% 35.280,38			20,00% 7.056,08	70,00% 24.696,27		10,00% 3.528,04
6	ACADEMIA	100,00% 14.778,30						100,00% 14.778,30
7	PAISAGISMO	100,00% 11.601,22						100,00% 11.601,22
8	ILUMINAÇÃO	100,00% 52.660,44				20,00% 10.532,09		80,00% 42.128,35
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 14.315,84						100,00% 14.315,84
Porcentagem		R\$ 627.420,25	13,7%	12,49%	33,06%	26,98%	13,76%	
Custo			R\$ 85.980,37	R\$ 78.373,98	R\$ 207.409,63	R\$ 169.304,52	R\$ 86.351,75	
Porcentagem Acumulado			13,7%	26,2%	59,25%	86,24%	100,0%	
Custo Acumulado			R\$ 85.980,37	R\$ 164.354,35	R\$ 371.763,98	R\$ 541.068,50	R\$ 627.420,25	