

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA L, RUA M E RUA N - DISTRITO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,48%	26.165,58	30,00%	7.849,67	25,00%	6.541,40	25,00%	6.541,40	20,00%	5.233,12
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,26%	9.506,50			40,00%	3.802,60	30,00%	2.851,95	30,00%	2.851,95
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	23,50%	176.697,60			40,00%	70.679,04	30,00%	53.009,28	30,00%	53.009,28
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	28,17%	211.848,69	30,00%	63.554,61	30,00%	63.554,61	20,00%	42.369,74	20,00%	42.369,74
5	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	42,34%	318.346,34	30,00%	95.503,90	30,00%	95.503,90	20,00%	63.669,27	20,00%	63.669,27
6	LIMPEZA FINAL	1,25%	9.363,16					50,00%	4.681,58	50,00%	4.681,58
TOTAL	SIMPLES	100,00%	751.927,87	22,20%	166.908,18	31,93%	240.081,55	23,02%	173.123,22	22,85%	171.814,94
	ACUMULADO			22,20%	166.908,18	54,13%	406.989,73	77,15%	580.112,95	100,00%	751.927,87