

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E TERRAPLENAGEM NA RUA DA APETI E VILA BOM JESUS, SITUADAS NO BAIRRO 40 HORAS - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR BDI INCLUSO (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44%	24.248,59	50,00%	12.124,30	50,00%	12.124,30				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,74%	17.273,82	25,00%	4.318,46	25,00%	4.318,46	25,00%	4.318,46	25,00%	4.318,46
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	14,63%	145.368,95	25,00%	36.342,24	25,00%	36.342,24	25,00%	36.342,24	25,00%	36.342,24
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA	51,54%	512.244,19	25,00%	128.061,05	25,00%	128.061,05	25,00%	128.061,05	25,00%	128.061,05
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	9,96%	98.945,38	25,00%	24.736,35	25,00%	24.736,35	25,00%	24.736,35	25,00%	24.736,35
6	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA	18,24%	181.224,69	25,00%	45.306,17	25,00%	45.306,17	25,00%	45.306,17	25,00%	45.306,17
7	LIMPEZA FINAL	1,46%	14.489,20					50,00%	7.244,60	50,00%	7.244,60
TOTAL	SIMPLES	100,00%	993.794,82	25,25%	250.888,57	25,25%	250.888,57	24,75%	246.008,87	24,75%	246.008,87
	ACUMULADO			25,25%	250.888,57	50,49%	501.777,14	75,25%	747.786,01	100,00%	993.794,82