


JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 001/2024 – NGCON/PMA

Considerando que o prazo do Contrato Administrativo Nº 014/2023 – SESAN/PMA, encerra-se em **01 de fevereiro de 2024**;

Considerando que ainda **não foi possível a emissão da Nota de Empenho**, em virtude do encerramento do Exercício Orçamentário 2023 e ausência, até o momento, de abertura do Exercício Orçamento 2024, condição sine qua non para que a empresa **TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA** possa cumprir a sua **obrigação contratual** de entrega dos equipamentos: **RETROESCAVADEIRA LIUGONG E ROLO COMPACTADOR**;

Considerando que ainda não há data definida para a solução da questão orçamentária mencionada; **Solicitamos a prorrogação da vigência do contrato** por mais **30 dias** (trinta dias) para que o mesmo tenha seu objeto concluído.

Ananindeua/PA, 19 de janeiro de 2024.



FLÁVIO PINHEIRO VALOIS

Engº. Civil – CREA/PA Nº 1516642228
Assessor Especial/ NGCON

DE ACORDO com a

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 001/2024 - NGCON/PMA.

Em: **26 / 01 / 2024**.


ROBERTO PAULO AMORAS

Diretor Geral/ Engº. Civil
Núcleo Gestor de Convênios – NGCON