



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Programa :PPI – Intervenções de Favelas	Contrato CAIXA nº: 213.322-80
Ação/ Modalidade: Drenagem Urbana	Fonte de Recursos: OGU
Empreendimento: Implantação de Infraestrutura e Elementos Urbanísticos através de canalização do Igarapé Maguariaçu.	
Município: Ananindeua	UF :Pará
Proponente/ Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Ananindeua – PMA	

2. EXECUÇÃO DO PTS

2.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Executor de Intervenção: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua – SESAN	
Tel.:(91)98117-3911	E-mail: uelpac.ananindeua@gmail.com
Responsável Técnico do Proponente/Tomador/Conveniado: Paula Cristiane da Silva Martinez	
Formação: Assistente Social	CRESS Nº: 3016 1ª Região
Tel:(91)98117-3911	E-mail: uelpac.ananindeua@gmail.com

2.2 PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO DO PTS

Prazo de Obras	Prazo do PTS	Regime de Execução do PTS
00 meses	04 meses	Licitado

3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA

A área a ser beneficiada com drenagem e canalização do rio maguariaçu, compreende os bairros Maguari e Cidade Nova, localizados no Município de Ananindeua, onde será beneficiada diretamente a Rua Itabira com habitação em

Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN AV. Três Corações nº 5650- Coqueiro,
Ananindeua-PA. CEP: 67015-230

CT: 213.322-80 Versão Atualizada



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

alvenaria, possuindo ruas asfaltadas, algumas indústrias, e a Rua do Fio com pequenos sítios e habitações precárias com que foram ocupadas desordenadamente com residências que dão de fundo para o Rio Maguariaçu, ressaltando que alguns moradores são mais prejudicados pelo regime das cheias do rio e pela falta de infraestrutura com ausência de um sistema de drenagem que acarreta transtorno financeiros e de saúde, em decorrência das águas que transbordam e entram nos domicílios.

A população a ser atendida diretamente é de 1.800 famílias com renda de até dois salários mínimos que são contempladas com o serviço da concessionária equatorial energia que possui o projeto de tarifa social para a população de baixa renda, e água encanada oriunda de alguns poços artesianos. Quanto ao sistema de transporte urbano os moradores dispõem de transporte coletivo com acessibilidade disponível em seu deslocamento pela regularidade das linhas de empresas de transportam os moradores para outros bairros e para o centro da cidade.

A área do entorno contempla uma unidade de saúde, igrejas, feira, mercado, estâncias, escolas e comercio em geral, no entanto não se registra uma biblioteca na comunidade e pensando nisso, a proposta de reprogramação vem contribuir para a mudança de atitudes em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e a vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida.

4. ALTERAÇÕES DA PROPOSTA

A proposta de reprogramação foi elaborada tendo para o prazo de quatro meses com aporte de recursos financeiros no valor de R\$ 83.260,00 (Oitenta e três mil, duzentos e sessenta reais) a serem utilizados nas seguintes atividades:

- **Reunião com as Lideranças Locais** – Nº de atividades 02; Nº de participantes 50 por evento; Meses: 01 e 04, com duração de 02h cada. Realizar duas reuniões com objetivo de fornecer informações e esclarecimento a respeito das atividades do trabalho social; planejamento e divulgação das ações e formas de participação de cada ator envolvido no processo.



➤ **Biblioteca Comunitária** – Nº de atividades 01; Nº de participantes 50 por evento; Meses: 01, 02, 03 e 04, com duração de 04h cada sendo três vezes por semana totalizando 48h ao mês. Tem como objetivo desenvolver o hábito pela leitura e disseminar a cultura, o lazer e o contato com os livros, proporcionando a difusão da informação como aprendizado para a prática da cidadania. A viabilização da preparação do espaço acontecerá com a participação da comunidade por meio das seguintes atividades:

- **Oficina de restauração de cadeiras** – Restaurar as cadeiras para que possam ser utilizadas pela comunidade;
- **Oficina de restauração de ventilador** – Restaurar os ventiladores para que possam ser utilizados pela comunidade;
- **Oficina de reaproveitamento de palete** – Realizar uma oficina com material de palete que são estruturas de madeira que a princípio são utilizadas para carregar grandes cargas. A oficina pretende estimular a criatividade dos moradores por meio da confecção de peças e objetos de decoração e imobiliário para o espaço da biblioteca e confecção da grade de proteção das árvores a serem plantadas;
- **Oficina de leitura** – Momento socioeducativo, através do exercício da leitura de textos de escritores, produção e declamação de poesias. E a partir da sensibilização, possam identificar as oportunidades de mudanças para melhor qualidade de vida.

➤ **Campanha de Arrecadação de Livros** – Nº de atividade: 01; Nº de participantes: 20; Mês: 02. Tem o objetivo de mobilizar a comunidade para a interação com a biblioteca por meio da arrecadação de livros doados pelos moradores e comunidade em geral que queira doar. Ocorrerá por rua com data e local, marcados com antecedência em dia e horário mais propício para a participação dos moradores sem aglomeração. Poderão ser doados revistas e livros. Na oportunidade a equipe social estará divulgando as ações do projeto.



- **Campeonato Infantil de Futebol de Campo – Encerramento do Projeto de Trabalho Social** – Nº de Atividade: 01 - Nº de Participantes: 100 - Mês: 04. Realizar atividade esportiva com duração de 04h, no intuito do fortalecimento de vínculos sociais e comunitários, promovendo integração e lazer como direito das crianças e como oportunidade para promover a solidariedade, o desenvolvimento saudável, a redução da violência e qualquer tipo de discriminação. O material esportivo a ser utilizado será doado a comunidade para que tenha continuação da atividade, após saída da equipe social da área. Na oportunidade será informada a saída da equipe social da área.

- **Oficina de Reposição do Meio Ambiente** – Nº de atividade: 02; Nº de participantes: 20 por evento Meses: 02 e 03; Carga Horária: 06h cada. Realizar duas oficinas com objetivo de abordar técnicas de arborização com plantio de mudas na área de intervenção, visando a preservação ambiental e conservação de áreas verdes. O plantio das árvores acontecerá nos espaços destinados em articulação com a comunidade, tendo os moradores a responsabilidade e o compromisso de cuidar para que ela viva. A grade de proteção das arbóreas a serem plantadas serão confeccionadas pelos moradores na oficina de palete. O material (kit de ferramenta para plantio) a ser utilizado será doado para comunidade.

4.1. Monitoramento e Avaliação

O monitoramento das atividades do Trabalho Social será por intermédio da apresentação de relatório mensal onde serão registradas todas as atividades do mês constante na reprogramação aprovado e justificadas as atividades previstas e não realizadas, quando for o caso.

O processo avaliativo será contínuo e participativo e segue durante toda a fase de execução do projeto com objetivo de aferir a viabilidade e exequibilidade das propostas. Como instrumento de avaliação será considerado: manifestação verbal, diálogo, debate com os grupos e seus respectivos sujeitos e aplicação de fichas de avaliação ao término das atividades de acordo com sua especificidade.



Ao final será aplicada a pesquisa de satisfação junto aos beneficiários, o resultado apresentado no relatório final.

Os meios de verificação a serem utilizados serão: grau de participação nas atividades do trabalho por meio da lista de presença assinada pelos participantes como parâmetros ao índice de frequência; desempenho dos participantes nas oficinas ofertadas verificado por meio do resultado da ficha de avaliação aplica ao término das atividades; o interesse demonstrado pelos beneficiários por meio de manifestações verbais e pelos depoimentos registrados na ficha avaliação. Como forma de registro, controle e sistematização das atividades serão utilizados: registro fotográfico, relatório de reunião, relatório de atividade e lista de presença assinada pelos participantes.

5. JUSTIFICATIVA DA REPROGRAMAÇÃO

Para a área do Canal do Maguariaçu estão previstas melhorias na parte de infraestrutura e canalização do igarapé maguariaçu como forma de atender aos direitos humanos fundamentais, ao desenvolvimento social e a qualidade de vida dos moradores beneficiários da área de intervenção, e conseqüentemente para os moradores da cidade.

A presente proposta de reprogramação busca contribuir para o processo de sensibilização quanto a apropriação dos bens e serviços implantados, contribuindo para a manutenção e conservação dos mesmos, bem como para mudanças concretas na vida das famílias e na comunidade ao definir atividades educativas, com trabalhos em grupos e criação de um espaço dedicado a afirmação de direitos enquanto sujeito que busca a cidadania, por meio da melhoria da qualidade de vida e o combate às desigualdades sociais

Para isso foi pensado um espaço para criação de uma Biblioteca Comunitária sendo um ambiente de habilidade para leitura e oportunidade para o desenvolvimento pessoal e para realização de atividades que contribuam para a preservação do meio ambiente e para a saúde dos moradores.

Dentre os principais benefícios da proposta de reprogramação está o aprimoramento da atenção, a melhora da socialização e a ampliação do



conhecimento pelo acesso a informação, visto que para uma grande parcela da população a informação só se torna acessível se for gratuita.

Finalmente, cabe ressaltar que o diferencial deste projeto é dar uma visão de ação multiplicadora onde os moradores serão capacitados para dar continuidade ao trabalho, após a saída da equipe social da área, por meio de transparência e acessibilidade das informações.

6. IMPACTOS

As ações da reprogramação irão causar impactos significativos para aos moradores da área de intervenção que resultarão em melhoria da qualidade de vida com mudanças de hábitos, valorização do espaço de moradia com sentimento de pertencimento e respeito e cuidado com o meio ambiente, atrelados a valorização dos imóveis e integração da área ao restante da cidade.

Dessa forma, as atividades do Trabalho Social busca contribuir com os impactos positivos por meio da implementação da biblioteca comunitária que mobilizará a comunidade com a arrecadação de livros e contribuição com a sustentabilidade do meio ambiente por meio do reaproveitamento de paletes para confecção de móveis a serem utilizados no espaço físico da biblioteca. Outro ponto a destacar é o acesso a informação por meio do acesso aos livros e a prática da leitura como forma de formação da cidadania e garantia de direitos.

7. OBSERVAÇÃO

O fato do mundo estar passando por uma pandemia devido ao novo Coronavírus – COVID-19 que é um grupo de vírus que causa infecção respiratório que ainda não havia sido identificada em humanos e que pode levar a morte e segundo os órgãos públicos que trabalham com a hipótese preliminar da contaminação por contato (de pessoa para pessoa) e que a transmissão para outras pessoas pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais. Diante do exposto as recomendações do Ministério da Saúde para conter o avanço do vírus é o distanciamento social e a presente proposta vem obedecer essa recomendação e seguindo os meios de prevenção, com execução de atividades



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

planejadas de forma a não ter aglomeração e direcionada diretamente para capacitação do grupo multiplicador que irá monitorar as recomendações e gerir o funcionamento da Biblioteca Comunitária.

8. COMPOSIÇÃO DE CUSTO REPROGRAMADO

1. Recursos Humanos - Equipe Social	Atribuição	Horas técnicas /mensais	Horas técnicas /mensais	Custo Mensal	Custos
Profissional		(quantidade)	(R\$ com encargos)		R\$
Técnico Social	Execução	160	18,75		3.000,00
Total					3.000,00
BDI (25%) mensal					750,00
Subtotal (1)		4		3.750,00	15.000,00
2. Custo com materiais e serviços					
	Valor repasse			Total	
Serviço de Terceiros	11.345,00			11.345,00	
Material de Consumo	613,00			613,00	
Locação de Transporte	6.000,00			6.000,00	
Eventos (detalhamento a parte)	36.832,00			36.832,00	
Bônus de Despesas Indiretas (25%)	13.470,00			13.470,00	
Subtotal (2)				68.260,00	
Total (subtotal 01+ 02)					83.260,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

9. CONTROLE FINANCEIRO

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO	VALORES EM R\$			
	CONTRATADO	LIBERADO	SALDO ATUAL	SOLICITADO
REPASSE/FINANCIAMENTO	83.260,00	-----	83.260,00	-----
TOTAL	83.260,00	-----	83.260,00	-----

10. DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO

- Memória de Cálculo
- Cronograma de Atividades
- Cronograma de Desembolso

Ananindeua, de outubro de 2020.

Técnicos Responsáveis:

Paula Cristiane da Silva Martinez
Responsável Técnico Social/Proponente

Paulo Roberto Cavallero de Macedo
Secretário Municipal/Proponente



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ATIVIDADES REPROGRAMADO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO REPROGRAMADO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

ANEXOS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

Memória de Cálculo

1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

1.1 - Reunião com as Lideranças Locais - Nº de Atividade: 01 Nº de participantes: 50 - Carga Horária: 02 horas Meses:01 e 04				
Rubrica: Atividades e Eventos				
Água - Cx com 24 Unid.	Unid.	1	32,00	32,00
Lanche	Unid.	50	7,50	375,00
SUB-TOTAL				407,00
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Reprografia	Unid.	50	0,50	25,00
SUB-TOTAL				25,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				108,00
SUB-TOTAL				108,00
TOTAL DA ATIVIDADE		2	540,00	1.080,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

Memória de Cálculo

1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

1.2 - Biblioteca Comunitária - Montagem e Oficina de Leitura N° de Atividade: 01 - N° de participantes: 50 - Carga Horária: 4horas/Mês: 48 horas - Meses: 01,02,03 e 04				
Rubrica: Atividades e Eventos				
Água - Cx com 24 Unid.	Unid.	1	32,00	32,00
Lanche	Unid.	50	7,50	375,00
Facilitador	Hora	48	130,00	6.240,00
Reprografia	Unid.	50	0,50	25,00
Livros de estória	Unid.	15	20,00	300,00
Tinta esmalte sintético	Galão	2	35,00	70,00
Tinner	Lata	2	20,00	40,00
Pinceis	Unid	6	15,00	90,00
Tinta Branca - base água	Galão	2	40,00	80,00
Pó Xadrex(cores variadas)	Unid.	10	9,00	90,00
Kit de ferramenta(martelo, serrote,parafuso, bucha, pregos)	Unid.	3	55,00	165,00
Cantoneira	Unid.	20	15,00	300,00
Luvax Látex	Unid	50	10,00	500,00
Lixas	Unid.	40	3,00	120,00
Folha de EVA	Unid	6	25,00	150,00
Compensados	Unid	2	70,00	140,00
Pistola de cola quente	Unid.	3	20,00	60,00
SUB-TOTAL				8.777,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				2.194,25
SUB-TOTAL				2.194,25
TOTAL		4	10.971,25	43.885,00
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Oficineiro para restaurar as cadeiras	Hora	20	80,00	1.600,00
Oficineiro para restaurar as ventilador	Hora	20	80,00	1.600,00

Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN AV. Três Corações nº 5650- Coqueiro,
Ananindeua-PA. CEP: 67015-230

CT: 213.322-80 Versão Atualizada



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

SUB-TOTAL			3.200,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI			
BDI (25%)			800,00
SUB-TOTAL			800,00
TOTAL	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			47.885,00

Memória de Cálculo

1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

1.3 - Campanha de Arrecadação de Livros N° de Atividade: 01 N° de participantes: 20 - Carga Horária: 1h - Mês: 02				
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Folder Educativo - diagramação e arte - formato A4, 120gm/ impressão colorido	Unid.	150	7,50	1.125,00
SUB-TOTAL				1.125,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				281,25
SUB-TOTAL				281,25
TOTAL DA ATIVIDADE	1	1.406,25	1.406,25	1.406,25



Memória de Cálculo

1. MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

1.4 - Campeonato Infantil de Futebol de Campo - Encerramento do Projeto de Trabalho Social N° de Atividade: 01 N° de participantes: 100 - Carga Horária: 4h Mês: 04				
Rubrica: Atividades e Eventos				
Água mineral - 24 unidades	Caixa	5	32,00	160,00
Lanche	Unid.	100	7,50	750,00
SUB-TOTAL				910,00
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Aluguel de equipamento de som	Unid.	1	950,00	950,00
Jogos de Coletes	Unid.	12	25,00	300,00
Mesa de tênis de mesa	Unid.	1	488,00	488,00
Kit completo de tênis de mesa	Unid	1	65,00	65,00
Bola de Futebol de Campo	Unid.	2	72,10	144,20
Bomba de ar com bico	Unid	1	25,00	25,00
Apito	Unid	2	15,00	30,00
Troféus	Unid	2	25,90	51,80
Medalhas	Unid	24	6,50	156,00
Arbitro de futebol	Diária	1	250,00	250,00
Apoio Logístico	Unid.	2	100,00	200,00
Spot	Unid.	1	170,00	170,00
Carro som	Hora	1	100,00	100,00
SUB-TOTAL				2.930,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				732,50
SUB-TOTAL				732,50
TOTAL DA ATIVIDADE		1	4.572,50	4.572,50



Memória de Cálculo

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

2.1 - Oficina de Reposição do Meio Ambiente Nº de Atividade: 02 Nº de participantes: 20 por evento - Carga Horária: 6h - Meses: 03 e 04				
Rubrica: Serviço de Terceiros				
Facilitador	Hora	6	120,00	720,00
Spot	Unid.	1	170,00	170,00
Carro som	Hora	1	100,00	100,00
Kit de ferramenta(pá, serrote, enxada, ancinho, prego, balde, mangueira com torneira)	Kit	2	120,00	240,00
Mudas e Arbóreas	Unid.	100	5,50	550,00
Terra adubada	Saca	12	20,00	240,00
SUB-TOTAL				2.020,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				505,00
SUB-TOTAL				505,00
TOTAL DA ATIVIDADE		2	2.525,00	5.050,00

**Valor Total das Atividades
R\$-59.993,75**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

Memória de Cálculo
Material de Consumo

Cartucho impressora - Colorido	Unid	1	144,00	144,00
Cartucho impressora - Preto	Unid	1	129,00	129,00
Clips metal	Cx.	2	5,00	10,00
Capa de cd	Unid	12	0,80	9,60
Copo descartável para água	Pct	4	3,90	15,60
Copo descartável para café	Pct	4	3,50	14,00
CD/Dvd-R	Unid	12	2,90	34,80
Fita Gomada	Unid.	4	6,00	24,00
Fita Dupla Face	Unid.	3	7,00	21,00
Grampo	Cx.	1	14,00	14,00
Grampo plástico	Pct	1	22,00	22,00
Papel A4	Resma	7	25,00	175,00
SUB-TOTAL				613,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI				
BDI (25%)				153,25
SUB-TOTAL				153,25
Total				766,25



Memória de Cálculo

Locação de Transporte

3. Transporte da Equipe Técnica para as atividades - Meses 01 a 04			
Rubrica: Serviço de Terceiros			
Locação de veículo com motorista/combustível e manutenção	Unid	1	1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00
TOTAL			1.500,00
Bônus de Despesas Indiretas - BDI			
BDI (25%)			375,00
SUB-TOTAL			375,00
TOTAL		4	1.875,00
			7.500,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN
CONTRATO: 213.322.80 CANAL DO MAGUARIAÇU

Memória de Cálculo
Recursos Humanos

1. Recursos Humanos - Equipe Social	Atribuição	Horas técnicas /mensais	Horas técnicas /mensais	Custo Mensal	Custos
Profissional		(quantidade)	(R\$ com encargos)		R\$
Técnico Social	Execução	160	18,75		3.000,00
Total					3.000,00
BDI (25%) mensal					750,00
Subtotal (1)			4	3.750,00	15.000,00