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Assunto: 2º Termo Aditivo de Prazo ao CONTRATO Nº 011.2022.PMA.SEMUTRAN 

 

Contratada: PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA. – EPP 

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar a Vigência do Contrato nº 

011.2022.SEMUTRAN.PMA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nas mesmas condições 

pactuadas entre as partes em 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

Justificativa:  

 

Versam os autos sobre procedimento para instrução processual do 2º Termo Aditivo de Prazo ao 

CONTRATO Nº 011.2022.PMA.SEMUTRAN, para CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO, E RESPECTIVO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO PARA O 

PROCESSO LICITATÓRIO, EDITAL E TODOS OS ANEXOS INERENTES; ESTUDO DE 

VIABILIDADE ECONÔMICA E TARIFÁRIA; ESPECIFICAÇÕES DE NOVAS 

TECNOLOGIAS (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE DA OFERTA 

E DEMANDA, SISTEMA DE MONITORAMENTO DA FROTA – GPS, DIRETRIZES DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AO USUÁRIO - APLICATIVOS) PARA O SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE ANANINDEUA, a contar de 18 de fevereiro de 2023. 

CONSIDERANDO, que a Empresa de Consultoria contratada para a realização dos estudos para 

reestruturação do sistema atual e do projeto operacional das linhas de ônibus que operam o 

Transporte Coletivo do Município de Ananindeua/Pa, não concluiu os trabalhos no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a contar de 23 de agosto de 2022; 

CONSIDERANDO, que foi realizada Audiência Pública em 25 de maio de 2022, com participação 

maciça da sociedade civil, de autoridades e de Vereadores da Câmara Municipal, no qual foram 

apresentados os pontos principais do diagnóstico do serviço, e propor alterações ou criações de 

atendimentos para suas áreas; 
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CONSIDERANDO, que o cronograma inicial foi reavaliado após a audiência pública, e no decorrer 

do período de vigência contratual houveram várias reuniões para ajuste do projeto executivo do setor 

de Transporte; 

 

CONSIDERANDO, A empresa contratada aguarda deliberação do executivo municipal quanto a 

definição de subsídios no valor do preço público para definição de tarifas de remuneração e tarifa 

pública para a nova rede de transporte coletivo do município, que possibilitará a conclusão do Projeto 

Básico e Minuta de Edital de licitação, que compõem o Produto I, Tomo IV, e ainda estão pendentes 

os trabalhos referentes ao Produto III, Tomos III e IV., que perfazem um total de 30% do cronograma 

fisico-financeiro; 

 

CONSIDERANDO, que a empresa está concluindo os trabalhos, e o período de vigência contratual 

está expirando em 18 de fevereiro de 2023, é que se faz necessário a prorrogação de vigência 

contratual por meio de Termo Aditivo de Prazo por igual período;  

 

CONSIDERANDO, que tal prorrogação esta prevista na Cláusula Terceira do Contrato nº 

011.2022.PMA.SEMUTRAN, com fundamentação no Art.57, inciso II da Lei 8666/93: 

 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 

relativos: 

I -... 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 

poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, 

de 1998) 

 

 

O 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 011.2022.PMA.SEMUTRAN chega ao fim de sua 

vigência em  18 de fevereiro de 2023, com saldo de R$ 124.500,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil e 

Quinhentos Reais), o que torna necessário a extensão de vigência por mais 180 (cento e oitenta) 

dias, por meio de Termo  Aditivo de Prazo. 
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Isto posto, encaminho o Processo nº 1.760/2023 para  os devidos trâmites. 

 

 

 

Ananindeua-Pa, 16 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

THALLES COSTA BELO 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

Prefeitura Municipal de Ananindeua 
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