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Processo: 10.700/2023 

Assunto: 3º Termo Aditivo de Prazo ao CONTRATO Nº 011.2022.PMA.SEMUTRAN 

 

Contratada: PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA. – EPP 

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar a Vigência do Contrato nº 

011.2022.SEMUTRAN.PMA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nas mesmas condições 

pactuadas entre as partes em 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

Justificativa:  

 

Versam os autos sobre procedimento para instrução processual do 3º Termo Aditivo de Prazo ao 

Contrato nº 011.2022.PMA.SEMUTRAN, para CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO, E RESPECTIVO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO PARA O 

PROCESSO LICITATÓRIO, EDITAL E TODOS OS ANEXOS INERENTES; ESTUDO DE 

VIABILIDADE ECONÔMICA E TARIFÁRIA; ESPECIFICAÇÕES DE NOVAS 

TECNOLOGIAS (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE DA OFERTA 

E DEMANDA, SISTEMA DE MONITORAMENTO DA FROTA – GPS, DIRETRIZES DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AO USUÁRIO - APLICATIVOS) PARA O SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE ANANINDEUA, a contar de 16 de agosto de 2023. 

CONSIDERANDO, que a Empresa de Consultoria contratada para a realização dos estudos para 

reestruturação do sistema atual e do projeto operacional das linhas de ônibus que operam o 

Transporte Coletivo do Município de Ananindeua/Pa, não concluiu os trabalhos no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a contar de 23 de agosto de 2022; 

CONSIDERANDO, que foi realizada Audiência Pública em 25 de maio de 2022, com participação 

maciça da sociedade civil, de autoridades e de Vereadores da Câmara Municipal, no qual foram 

apresentados os pontos principais do diagnóstico do serviço, e propor alterações ou criações de 

atendimentos para suas áreas; 
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CONSIDERANDO, que o cronograma inicial foi reavaliado após a audiência pública, e no decorrer 

do período de vigência contratual houveram várias reuniões para ajuste do projeto executivo do setor 

de Transporte; 

CONSIDERANDO, que a empresa contratada deverá acompanhar até a conclusão o Processo 

Licitatório nº 4.037/2023, na Modalidade Concorrência Pública nº 3/2023.015-SEMUTRAN.PMA, 

que encontra-se em fase de publicações; 

CONSIDERANDO, que a empresa está concluindo os trabalhos, e o período de vigência contratual 

está expirando em 16 de agosto de 2023, é que se faz necessário a prorrogação de vigência contratual 

por meio de Termo Aditivo de Prazo por igual período.  

 

O 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 011.2022.PMA.SEMUTRAN chega ao fim de sua 

vigência em  16 de agosto de 2023, com saldo de R$ 124.500,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil e 

Quinhentos Reais), o que torna necessário a extensão de vigência por mais 180 (cento e oitenta) 

dias, por meio de Termo  Aditivo de Prazo. 

Isto posto, encaminho o Processo nº 10.700/2023 para  os devidos trâmites. 

 

 

Ananindeua-Pa, 16 de agosto de 2023. 

 

 

 

 

THALLES COSTA BELO 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

Prefeitura Municipal de Ananindeua 
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