
 

Obra B.D.I.
CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA COHASP 26,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1.320.824,97 7,77 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 452.551,72 2,66 %

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 32 879,76 1.108,49 35.471,68 0,21 %

 1.1.2  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 14 314,82 396,67 5.553,38 0,03 %

 1.1.3  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 14 527,02 664,04 9.296,56 0,05 %

 1.1.4  02.02.130 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 16 1.451,76 1.829,21 29.267,36 0,17 %

 1.1.5  02.02.160 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES 16 871,60 1.098,21 17.571,36 0,10 %

 1.1.6  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 90 639,74 806,07 72.546,30 0,43 %

 1.1.7  02.02.140 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA 
DE 13,80 M²

UNMES 64 1.319,37 1.662,40 106.393,60 0,63 %

 1.1.8  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 502,98 633,75 633,75 0,00 %

 1.1.9  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 1,5 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 114,99 144,88 144,88 0,00 %

 1.1.10  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.848,92 2.329,63 2.329,63 0,01 %

 1.1.11  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 313,03 394,41 2.366,46 0,01 %

 1.1.12  93214 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016_PA

UN 1 6.771,40 8.531,96 8.531,96 0,05 %

 1.1.13  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 640 106,89 134,68 86.195,20 0,51 %

 1.1.14  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 640 94,56 119,14 76.249,60 0,45 %

 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 24.306,23 0,14 %

 1.2.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 4.290,66 5.406,23 5.406,23 0,03 %

 1.2.2  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1 15.000,00 18.900,00 18.900,00 0,11 %

 1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 180.324,14 1,06 %

 1.3.1  73618 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 

m² 5405,4 26,48 33,36 180.324,14 1,06 %

 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 663.642,88 3,90 %

 1.4.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 16 20.618,09 25.978,79 415.660,64 2,45 %

 1.4.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16 4.203,31 5.296,17 84.738,72 0,50 %

 1.4.4  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2560 26,60 33,51 85.785,60 0,50 %

 1.4.5  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16 3.842,16 4.841,12 77.457,92 0,46 %

 2 FUNDAÇÃO 1.235.360,72 7,27 %

 2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 224,5 62,60 78,87 17.706,31 0,10 %

 2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1314,95 86,16 108,56 142.750,97 0,84 %

 2.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 224,427 318,26 401,00 89.995,22 0,53 %

 2.4  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1709,7 132,07 166,40 284.494,08 1,67 %

 2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1848,4 19,50 24,57 45.415,18 0,27 %

 2.6  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,8 17,47 22,01 325,74 0,00 %

 2.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5867,6 15,69 19,76 115.943,77 0,68 %

 2.8  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6726,3 13,71 17,27 116.163,20 0,68 %

 2.9  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 418 10,61 13,36 5.584,48 0,03 %

 2.10  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 506,5 9,89 12,46 6.310,99 0,04 %

 2.11  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 303,7596226 934,56 1.177,54 357.689,10 2,10 %

 2.12  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1178,382 1,42 1,78 2.097,51 0,01 %

 2.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1348,243 25,76 32,45 43.750,48 0,26 %

 2.15  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 277,9 20,38 25,67 7.133,69 0,04 %

Orçamento Sintético

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Pará
SBC - 05/2024 - Pará
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 01/2024 - Espírito 
Santo
CPOS/CDHU - 03/2024 - São 
Paulo

Não Desonerado: 
Horista: 116,32%
Mensalista: 71,26%
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 3 ESTRUTURA 2.627.527,69 15,46 %

 3.1 PILARES 318.610,63 1,87 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1329,2 75,63 95,29 126.659,46 0,75 %

 3.1.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,7 12,95 16,31 680,12 0,00 %

 3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4162,7 10,82 13,63 56.737,60 0,33 %

 3.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 750,3 9,10 11,46 8.598,43 0,05 %

 3.1.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 451,6 8,80 11,08 5.003,72 0,03 %

 3.1.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 71,1 9,98 12,57 893,72 0,01 %

 3.1.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1762,6 13,82 17,41 30.686,86 0,18 %

 3.1.8  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 82,7 837,11 1.054,75 87.227,82 0,51 %

 3.1.9  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 82,7 20,38 25,67 2.122,90 0,01 %

 3.2 VIGAS 744.463,86 4,38 %

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1821,8 131,52 165,71 301.890,47 1,78 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1238 12,95 16,31 20.191,78 0,12 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1354,3 12,12 15,27 20.680,16 0,12 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4375 10,82 13,63 59.631,25 0,35 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3134,6 9,10 11,46 35.922,51 0,21 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3063,3 8,80 11,08 33.941,36 0,20 %

 3.2.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 888,6 9,98 12,57 11.169,70 0,07 %

 3.2.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2812,5 13,82 17,41 48.965,62 0,29 %

 3.2.9  99434 SINAPI CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_10/2021

m³ 186,5 882,10 1.111,44 207.283,56 1,22 %

 3.2.10  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 186,5 20,38 25,67 4.787,45 0,03 %

 3.3 LAJE E ESCADA 1.561.955,89 9,19 %

 3.3.1  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 362,5 55,72 70,20 25.447,50 0,15 %

 3.3.2  102040 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE 
E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 33,3 407,45 513,38 17.095,55 0,10 %

 3.3.3  99434 SINAPI CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_10/2021

m³ 271,6 882,10 1.111,44 301.867,10 1,78 %

 3.3.4  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 451,7 13,31 16,77 7.575,00 0,04 %

 3.3.5  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 623,8 12,44 15,67 9.774,94 0,06 %

 3.3.6  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2585,1 11,64 14,66 37.897,56 0,22 %

 3.3.7  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2502,6 10,37 13,06 32.683,95 0,19 %

 3.3.8  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 970,5 8,70 10,96 10.636,68 0,06 %

 3.3.9  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 271,6 20,38 25,67 6.971,97 0,04 %

 3.3.10  7823 ORSE Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
exceto capa de concreto

m² 1711,14 220,30 277,57 474.961,12 2,79 %
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 3.3.11  7393 ORSE Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 
exceto capa de concreto

m² 79,15 160,18 201,82 15.974,05 0,09 %

 3.3.12  9458 ORSE Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), 
exceto capa de concreto

m² 1107,1 259,06 326,41 361.368,51 2,13 %

 3.3.13  11081 ORSE Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), 
exceto capa de concreto

m² 46,13 212,58 267,85 12.355,92 0,07 %

 3.3.14  03.03.049 FDE LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT16-
100KGF/M2

m² 31,49 244,67 308,28 9.707,73 0,06 %

 3.3.15  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 10651,65 17,71 22,31 237.638,31 1,40 %

 3.4 BASE RESERVATÓRIO 2.497,31 0,01 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25 317,12 399,57 2.497,31 0,01 %

 4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1.289.828,36 7,59 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 540.708,58 3,18 %

 4.1.1  103336 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 179,01 86,50 108,99 19.510,29 0,11 %

 4.1.2  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3654,44 99,89 125,86 459.947,81 2,71 %

 4.1.3  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 7,931 226,85 285,83 2.266,91 0,01 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 310,8 68,88 86,78 26.971,22 0,16 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 257,8 56,67 71,40 18.406,92 0,11 %

 4.1.6  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 1483,69 7,28 9,17 13.605,43 0,08 %

 4.2 VEDAÇÃO DE DRYWALL 734.815,69 4,32 %

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 2091,94 115,43 145,44 304.251,75 1,79 %

 4.2.2  96367 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1861,56 175,78 221,48 412.298,30 2,43 %

 4.2.3  96369 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM 
REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 65,64 220,85 278,27 18.265,64 0,11 %

 4.3 DIVISÓRIAS 14.304,09 0,08 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 30,34 374,18 471,46 14.304,09 0,08 %

 5 ESQUADRIAS 1.014.240,51 5,97 %

 5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 516.747,89 3,04 %

 5.1.1 PORTAS DE MADEIRA 516.747,89 3,04 %

 5.1.1.1  091505 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir m² 211,89 538,61 678,64 143.797,02 0,85 %

 5.1.1.2  100818 SEDOP Fechadura para porta interna un 87 101,28 127,61 11.102,07 0,07 %

 5.1.1.4  23.13.040 CPOS/CDHU PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", 
PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA 
SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, 
COMPLETO - 80 X 190 CM

UN 10 745,36 939,15 9.391,50 0,06 %

 5.1.1.7  C1963 SEINFRA PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m  (S/ACESSÓRIOS) UN 6 3.515,27 4.429,24 26.575,44 0,16 %

 5.1.1.8  C1961 SEINFRA PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) UN 1 5.182,98 6.530,55 6.530,55 0,04 %

 5.1.1.9  8204 ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes 
e ferragens - Rev 02

un 88 1.425,25 1.795,81 158.031,28 0,93 %

 5.1.1.9  8258 ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes 
e ferragens e puxador

un 88 1.338,33 1.686,29 148.393,52 0,87 %

 5.1.1.10  8203 ORSE Porta em madeira de lei, de correr,  lisa, semi-ôca 1,20x2,10m, inclusive batentes 
e ferragens

un 5 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.1.10  8204 ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 1,20x2,10m, inclusive batentes 
e ferragens - Rev 02

un 5 1.425,25 1.795,81 8.979,05 0,05 %

 5.1.1.11  12332 ORSE PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS m² 7,98 392,60 494,67 3.947,46 0,02 %

 5.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 214.030,88 1,26 %
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 5.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 32.265,52 0,19 %

 5.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,37 604,55 761,73 15.516,44 0,09 %

 5.2.1.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 21 473,87 597,07 12.538,47 0,07 %

 5.2.1.3  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 10,08 331,53 417,72 4.210,61 0,02 %

 5.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 181.765,36 1,07 %

 5.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 23,44 474,91 598,38 14.026,02 0,08 %

 5.2.2.2  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,5 483,12 608,73 3.348,01 0,02 %

 5.2.2.3  112634 SBC JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM m² 156,96 742,67 935,76 146.876,88 0,86 %

 5.2.2.4  4895 ORSE Visor plumbífero com moldura, esp=60mm (nacional) m² 3 4.330,71 5.456,69 16.370,07 0,10 %

 5.2.2.5  112635 SBC JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM m² 1,44 630,73 794,71 1.144,38 0,01 %

 5.3 ESQUADRIAS DE VIDRO 12.143,71 0,07 %

 5.3.1 PORTAS DE VIDRO 12.143,71 0,07 %

 5.3.1.1  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 
instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m² 13,86 695,38 876,17 12.143,71 0,07 %

 5.4 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.254,52 0,02 %

 5.4.1 PORTAS METÁLICAS 3.254,52 0,02 %

 5.4.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 
em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 
dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m² 3,99 647,36 815,67 3.254,52 0,02 %

 5.5 ACESSÓRIOS 268.063,51 1,58 %

 5.5.1  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 32 111,43 140,40 4.492,80 0,03 %

 5.5.2  102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 
AF_01/2021

UN 3 919,34 1.158,36 3.475,08 0,02 %

 5.5.3  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

UN 3 480,14 604,97 1.814,91 0,01 %

 5.5.4  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 42 83,93 105,75 4.441,50 0,03 %

 5.5.5  24.03.200 CPOS/CDHU TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM 
REQUADRO EM PERFIS DE FERRO

m² 158,4 1.066,63 1.343,95 212.881,68 1,25 %

 5.5.6  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 39 169,34 213,36 8.321,04 0,05 %

 5.5.7  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 76 52,66 66,35 5.042,60 0,03 %

 5.5.8  10003 ORSE Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL,12volts, 
modelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura 
convencional)

un 1 115,33 145,31 145,31 0,00 %

 5.5.9  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 195,6 67,90 85,55 16.733,58 0,10 %

 5.5.10  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 951,6 8,94 11,26 10.715,01 0,06 %

 6 COBERTURA 987.920,39 5,81 %

 6.1 ESTRUTURA 147.078,99 0,87 %

 6.1.1  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 2577,62 23,79 29,97 77.251,27 0,45 %

 6.1.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 2577,62 21,50 27,09 69.827,72 0,41 %

 6.2 TELHAMENTO 707.054,97 4,16 %

 6.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 75,1 77,24 97,32 7.308,73 0,04 %

 6.2.2  071497 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento
poliisocianurato (PIR)

m² 2502,52 198,95 250,67 627.306,68 3,69 %

 6.2.3  
16.011.0005-

A 

EMOP COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR 
CRISTAL,COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE 
MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA 
REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 130,84 439,41 553,65 72.439,56 0,43 %

 6.3 COMPLEMENTOS 133.786,43 0,79 %
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 6.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 352,56 182,19 229,55 80.930,14 0,48 %

 6.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 429,3 56,17 70,77 30.381,56 0,18 %

 6.3.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 116,54 153,06 192,85 22.474,73 0,13 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 301.588,99 1,77 %

 7.1  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 1179,35 59,73 75,25 88.746,08 0,52 %

 7.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 972,93 144,71 182,33 177.394,32 1,04 %

 7.3  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 475,82 59,13 74,50 35.448,59 0,21 %

 8 REVESTIMENTO DE PAREDE 787.426,03 4,63 %

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 558.165,94 3,28 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 7666,9 8,38 10,55 80.885,79 0,48 %

 8.1.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 7666,9 45,32 57,10 437.779,99 2,58 %

 8.1.3  9681 ORSE Revestimento para parede com barita, e= 2cm m² 232,19 135,02 170,12 39.500,16 0,23 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 229.260,09 1,35 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1967,56 92,48 116,52 229.260,09 1,35 %

 9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1.252.915,66 7,37 %

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 614.384,44 3,61 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 3819,55 106,20 133,81 511.093,98 3,01 %

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 
2,5cm

m² 3007,96 26,35 33,20 99.864,27 0,59 %

 9.1.3  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 72,42 37,55 47,31 3.426,19 0,02 %

 9.2 GRANILITE 507.773,72 2,99 %

 9.2.1  130715 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) m² 3007,96 133,98 168,81 507.773,72 2,99 %

 9.3 VINÍLICO 49.561,35 0,29 %

 9.3.1  10380 ORSE Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar m² 72,42 543,15 684,36 49.561,35 0,29 %

 9.4 RODAPÉ 81.196,15 0,48 %

 9.4.1  120770 SEDOP Rodape em Porcelanato m 1947,15 33,10 41,70 81.196,15 0,48 %

 10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 8.106,36 0,05 %

 10.1  12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 
plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado

m² 150,76 42,68 53,77 8.106,36 0,05 %

 11 REVESTIMENTO DE TETO 296.233,32 1,74 %

 11.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 2835,04 82,93 104,49 296.233,32 1,74 %

 12 FACHADA 144.027,07 0,85 %

 12.1  12183 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 
estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

m² 238,14 480,00 604,80 144.027,07 0,85 %

 13 PINTURA 680.943,85 4,01 %

 13.1 PAREDES 487.366,42 2,87 %

 13.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 14077,65 3,96 4,98 70.106,69 0,41 %

 13.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 10423,21 16,81 21,18 220.763,58 1,30 %

 13.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 10423,21 9,78 12,32 128.413,94 0,76 %

 13.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 3654,44 14,79 18,63 68.082,21 0,40 %

 13.2 TETO 173.886,56 1,02 %

 13.2.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 2906,83 4,90 6,17 17.935,14 0,11 %

 13.2.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2906,83 30,52 38,45 111.767,61 0,66 %

 13.2.3  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2906,83 12,07 15,20 44.183,81 0,26 %

 13.3 ESQUADRIAS 19.690,87 0,12 %
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 13.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 910,35 17,17 21,63 19.690,87 0,12 %

 14 MARMORARIA 44.636,49 0,26 %

 14.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 52,9 669,68 843,79 44.636,49 0,26 %

 15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 199.067,38 1,17 %

 15.1 EQUIPAMENTOS 793,38 0,00 %

 15.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 104,95 132,23 793,38 0,00 %

 15.2 METAIS, INOX E METALON 145.532,32 0,86 %

 15.2.1  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23 256,70 323,44 7.439,12 0,04 %

 15.2.2  1070262 CAERN CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

UN 2 1.164,50 1.467,27 2.934,54 0,02 %

 15.2.3  190036 SBC TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm UN 7 2.031,00 2.559,06 17.913,42 0,11 %

 15.2.4  
18.016.0060-

0 

EMOP LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO 
EMCHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 
1.1/4",EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 2,2 1.401,91 1.766,40 3.886,08 0,02 %

 15.2.5  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 43,32 54,58 436,64 0,00 %

 15.2.6  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, 
DECA ou similar

un 118 264,21 332,90 39.282,20 0,23 %

 15.2.7  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 31 343,45 432,74 13.414,94 0,08 %

 15.2.8  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 
similar

un 17 812,44 1.023,67 17.402,39 0,10 %

 15.2.9  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 54 221,43 279,00 15.066,00 0,09 %

 15.2.10  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 20 111,43 140,40 2.808,00 0,02 %

 15.2.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 35 353,52 445,43 15.590,05 0,09 %

 15.2.12  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.148,96 1.447,68 2.895,36 0,02 %

 15.2.13  062048 SBC BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 UN 6 438,61 552,64 3.315,84 0,02 %

 15.2.14  053032 SBC RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 62 40,30 50,77 3.147,74 0,02 %

 15.3 LOUÇAS 52.741,68 0,31 %

 15.3.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 37 525,55 662,19 24.501,03 0,14 %

 15.3.2  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 103 147,93 186,39 19.198,17 0,11 %

 15.3.3  2087 ORSE Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula 
plástica para pia e engate plástico

un 6 167,25 210,73 1.264,38 0,01 %

 15.3.4  170124 SBC LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

M 9 128,27 161,62 1.454,58 0,01 %

 15.3.5  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5 855,82 1.078,33 5.391,65 0,03 %

 15.3.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 739,58 931,87 931,87 0,01 %

 16 CORRIMÃO, GUARDA CORPO 50.337,19 0,30 %

 16.1  7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e 
fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em 
piso

m 19,2 739,18 931,36 17.882,11 0,11 %

 16.2  111700 SBC ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO M 12 2.146,50 2.704,59 32.455,08 0,19 %

 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 864.026,97 5,08 %

 17.1 HIDRÁULICA 221.424,49 1,30 %

 17.1.1  43.10.454 CPOS/CDHU CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 
30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H

UN 2 5.681,66 7.158,89 14.317,78 0,08 %

 17.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 57,07 71,90 71,90 0,00 %

 17.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 51,34 64,68 452,76 0,00 %

 17.1.4  99631 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 149,45 188,30 188,30 0,00 %

 17.1.5  99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 269,41 339,45 678,90 0,00 %

 17.1.6  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 58,13 73,24 73,24 0,00 %

 17.1.7  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 46,40 58,46 58,46 0,00 %
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 17.1.8  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23 13,43 16,92 389,16 0,00 %

 17.1.9  103987 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 24,31 30,63 153,15 0,00 %

 17.1.10  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38 28,55 35,97 1.366,86 0,01 %

 17.1.11  94799 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 166,46 209,73 419,46 0,00 %

 17.1.12  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 527,4 31,14 39,23 20.689,90 0,12 %

 17.1.13  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 32,49 40,93 573,02 0,00 %

 17.1.14  10324 ORSE Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, 
(ou similar)

un 2 7.928,35 9.989,72 19.979,44 0,12 %

 17.1.15  8218 ORSE Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R 
ou similar

Un 2 6.077,38 7.657,49 15.314,98 0,09 %

 17.1.16  12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un 1 4.491,18 5.658,88 5.658,88 0,03 %

 17.1.17  94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 538,28 678,23 1.356,46 0,01 %

 17.1.18  99634 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 790,98 996,63 1.993,26 0,01 %

 17.1.19  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 48,59 61,22 183,66 0,00 %

 17.1.20  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 35,48 44,70 447,00 0,00 %

 17.1.21  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 50,34 63,42 63,42 0,00 %

 17.1.22  94670 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 76,31 96,15 769,20 0,00 %

 17.1.23  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 7 128,60 162,03 1.134,21 0,01 %

 17.1.24  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 132 72,77 91,69 12.103,08 0,07 %

 17.1.25  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 7 69,24 87,24 610,68 0,00 %

 17.1.26  94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 94,01 118,45 118,45 0,00 %

 17.1.27  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2 56,81 71,58 143,16 0,00 %

 17.1.28  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6 99,66 125,57 753,42 0,00 %

 17.1.29  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 400,75 504,94 504,94 0,00 %

 17.1.30  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 7,09 8,93 62,51 0,00 %

 17.1.31  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 26,21 33,02 66,04 0,00 %

 17.1.32  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 68,43 86,22 86,22 0,00 %

 17.1.33  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 271 6,48 8,16 2.211,36 0,01 %

 17.1.34  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 17,94 22,60 135,60 0,00 %

 17.1.35  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 15,36 19,35 77,40 0,00 %

 17.1.36  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20 9,86 12,42 248,40 0,00 %

 17.1.37  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,24 9,12 9,12 0,00 %
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 17.1.38  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 373 7,84 9,87 3.681,51 0,02 %

 17.1.39  89507 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 49,31 62,13 621,30 0,00 %

 17.1.40  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 13,51 17,02 68,08 0,00 %

 17.1.41  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,48 10,68 42,72 0,00 %

 17.1.42  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 133 17,23 21,70 2.886,10 0,02 %

 17.1.43  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 38,97 49,10 441,90 0,00 %

 17.1.44  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1128,7 23,36 29,43 33.217,64 0,20 %

 17.1.45  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,4 17,97 22,64 9,05 0,00 %

 17.1.46  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 164,2 31,89 40,18 6.597,55 0,04 %

 17.1.47  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 112 10,06 12,67 1.419,04 0,01 %

 17.1.48  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 50,03 63,03 252,12 0,00 %

 17.1.49  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 71 20,70 26,08 1.851,68 0,01 %

 17.1.50  10900 ORSE Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação un 22 34,97 44,06 969,32 0,01 %

 17.1.51  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27 16,85 21,23 573,21 0,00 %

 17.1.52  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 207 13,30 16,75 3.467,25 0,02 %

 17.1.53  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 21,12 26,61 106,44 0,00 %

 17.1.54  48.02.207 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - 
CAPACIDADE DE 10.000 LITROS

UN 1 5.526,99 6.964,00 6.964,00 0,04 %

 17.1.55  12829 ORSE Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 
1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 
micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento 
e instalado

un 1 20.845,72 26.265,60 26.265,60 0,15 %

 17.1.56  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 221,61 279,22 279,22 0,00 %

 17.1.57  94789 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 
2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 251,52 316,91 316,91 0,00 %

 17.1.58  94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 37,20 46,87 93,74 0,00 %

 17.1.59  103972 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 30,38 38,27 114,81 0,00 %

 17.1.60  94683 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 78,66 99,11 297,33 0,00 %

 17.1.61  94653 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 68,2 61,69 77,72 5.300,50 0,03 %

 17.1.62  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 84,75 106,78 320,34 0,00 %

 17.1.63  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 64,15 80,82 242,46 0,00 %

 17.1.64  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 36,51 46,00 92,00 0,00 %

 17.1.65  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 160,61 202,36 202,36 0,00 %

 17.1.66  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,11 10,21 40,84 0,00 %

 17.1.67  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,74 9,75 19,50 0,00 %

 17.1.68  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 16,57 20,87 166,96 0,00 %

 17.1.69  47.20.320 CPOS/CDHU FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 
20), DN= 1 1/2´

UN 1 397,26 500,54 500,54 0,00 %
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 17.1.70  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 158,5 32,57 41,03 6.503,25 0,04 %

 17.1.71  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 14,30 18,01 18,01 0,00 %

 17.1.72  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 20,21 25,46 178,22 0,00 %

 17.1.73  C0448 SEINFRA BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV UN 1 3.568,72 4.496,58 4.496,58 0,03 %

 17.1.74  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 
ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN 1 7.414,79 9.342,63 9.342,63 0,05 %

 17.2 SANITÁRIA 290.744,15 1,71 %

 17.2.1  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 20 848,59 1.069,22 21.384,40 0,13 %

 17.2.2  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 6 406,59 512,30 3.073,80 0,02 %

 17.2.3  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 66 51,45 64,82 4.278,12 0,03 %

 17.2.4  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 76,12 95,91 863,19 0,01 %

 17.2.5  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 112,63 141,91 709,55 0,00 %

 17.2.6  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 22,40 28,22 84,66 0,00 %

 17.2.7  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 146 12,90 16,25 2.372,50 0,01 %

 17.2.8  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 23,87 30,07 180,42 0,00 %

 17.2.9  C2270 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 1 212,51 267,76 267,76 0,00 %

 17.2.10  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 152 10,08 12,70 1.930,40 0,01 %

 17.2.12  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 117 73,47 92,57 10.830,69 0,06 %

 17.2.13  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 49 48,59 61,22 2.999,78 0,02 %

 17.2.14  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 224 13,42 16,90 3.785,60 0,02 %

 17.2.15  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 180 10,48 13,20 2.376,00 0,01 %

 17.2.16  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 134 17,46 21,99 2.946,66 0,02 %

 17.2.17  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 26,50 33,39 467,46 0,00 %

 17.2.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 149 10,22 12,87 1.917,63 0,01 %

 17.2.19  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 190 16,66 20,99 3.988,10 0,02 %

 17.2.20  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56 48,02 60,50 3.388,00 0,02 %

 17.2.21  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 53,61 67,54 135,08 0,00 %

 17.2.22  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 57,56 72,52 72,52 0,00 %

 17.2.23  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 34 14,99 18,88 641,92 0,00 %

 17.2.24  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 29,68 37,39 74,78 0,00 %
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 17.2.25  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 45,87 57,79 635,69 0,00 %

 17.2.26  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10 22,14 27,89 278,90 0,00 %

 17.2.27  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 869,6 106,74 134,49 116.952,50 0,69 %

 17.2.28  46.03.060 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 42,7 162,01 204,13 8.716,35 0,05 %

 17.2.29  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 207,2 50,69 63,86 13.231,79 0,08 %

 17.2.30  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 53,8 82,65 104,13 5.602,19 0,03 %

 17.2.31  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 332,6 46,21 58,22 19.363,97 0,11 %

 17.2.32  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 89,4 36,28 45,71 4.086,47 0,02 %

 17.2.33  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 401 42,86 54,00 21.654,00 0,13 %

 17.2.34  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 100mm

un 45 21,74 27,39 1.232,55 0,01 %

 17.2.35  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 69 7,09 8,93 616,17 0,00 %

 17.2.36  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 69 10,86 13,68 943,92 0,01 %

 17.2.37  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 69 13,51 17,02 1.174,38 0,01 %

 17.2.38  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 138 8,48 10,68 1.473,84 0,01 %

 17.2.39  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 414 23,36 29,43 12.184,02 0,07 %

 17.2.40  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 4,6 50,97 64,22 295,41 0,00 %

 17.2.41  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,88 18,74 18,74 0,00 %

 17.2.42  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 2,1 318,26 401,00 842,10 0,00 %

 17.2.43  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,1 522,34 658,14 65,81 0,00 %

 17.2.44  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 441,66 556,49 2.225,96 0,01 %

 17.2.45  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 25,43 32,04 384,48 0,00 %

 17.2.46  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 34,27 43,18 43,18 0,00 %

 17.2.47  89754 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,43 29,52 29,52 0,00 %

 17.2.48  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 65 11,87 14,95 971,75 0,01 %

 17.2.49  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 24,38 30,71 276,39 0,00 %

 17.2.50  46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 45,9 108,12 136,23 6.252,95 0,04 %

 17.2.51  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 50,90 64,13 128,26 0,00 %

 17.2.52  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 79 20,45 25,76 2.035,04 0,01 %

 17.2.53  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 41,08 51,76 258,80 0,00 %

 17.3 PLUVIAL 149.096,83 0,88 %

 17.3.1  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 4 2.542,65 3.203,73 12.814,92 0,08 %

 17.3.2  46.05.050 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 261,1 144,04 181,49 47.387,03 0,28 %
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 17.3.3  46.05.060 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 65,7 203,54 256,46 16.849,42 0,10 %

 17.3.4  46.05.070 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 16 316,04 398,21 6.371,36 0,04 %

 17.3.5  83535 SINAPI CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA 
ELASTICA.

UN 9 627,43 790,56 7.115,04 0,04 %

 17.3.6  83535 SINAPI CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 
JUNTA ELASTICA.

UN 32 627,43 790,56 25.297,92 0,15 %

 17.3.7  83535 SINAPI CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA 
ELASTICA.

UN 3 627,43 790,56 2.371,68 0,01 %

 17.3.8  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 42 158,44 199,63 8.384,46 0,05 %

 17.3.9  90697 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 11,4 246,25 310,27 3.537,07 0,02 %

 17.3.10  104072 SINAPI TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 6 314,42 396,16 2.376,96 0,01 %

 17.3.11  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 8,09 10,19 50,95 0,00 %

 17.3.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38 8,48 10,68 405,84 0,00 %

 17.3.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 521,1 23,36 29,43 15.335,97 0,09 %

 17.3.14  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 63 10,06 12,67 798,21 0,00 %

 17.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 202.761,50 1,19 %

 17.4.1 SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 17.433,90 0,10 %

 17.4.1.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 
choque elétrico"- Placa E5

un 14 17,88 22,52 315,28 0,00 %

 17.4.1.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 26 306,65 386,37 10.045,62 0,06 %

 17.4.1.3  97.02.195 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM 
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 20 19,40 24,44 488,80 0,00 %

 17.4.1.4  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

un 26 16,52 20,81 541,06 0,00 %

 17.4.1.5  97.02.193 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM 
INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE 
INCÊNDIO

UN 7 18,65 23,49 164,43 0,00 %

 17.4.1.6  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 7 66,51 83,80 586,60 0,00 %

 17.4.1.7  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1 219,55 276,63 276,63 0,00 %

 17.4.1.8  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 70 46,61 58,72 4.110,40 0,02 %

 17.4.1.9  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 48 13,91 17,52 840,96 0,00 %

 17.4.1.10  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 
NORMATIVA

UN 4 12,73 16,03 64,12 0,00 %

 17.4.2 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 90.755,27 0,53 %

 17.4.2.1  50.05.430 CPOS/CDHU DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL UN 269 226,58 285,49 76.796,81 0,45 %

 17.4.2.2  50.05.210 CPOS/CDHU DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE 
ENDEREÇÁVEL

UN 2 185,19 233,33 466,66 0,00 %

 17.4.2.3  11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 
marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

un 1 6.527,38 8.224,49 8.224,49 0,05 %

 17.4.2.4  10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento un 5 320,55 403,89 2.019,45 0,01 %

 17.4.2.5  50.05.450 CPOS/CDHU ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 14 184,12 231,99 3.247,86 0,02 %

 17.4.3 REDE DE HIDRANTES 94.572,33 0,56 %

 17.4.3.1  101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 377,12 475,17 475,17 0,00 %

 17.4.3.2  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 1.939,96 2.444,34 21.999,06 0,13 %

 17.4.3.3  97429 SINAPI FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 66,95 84,35 84,35 0,00 %

 17.4.3.4  43.10.480 CPOS/CDHU CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, 
HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H

UN 1 9.300,89 11.719,12 11.719,12 0,07 %

 17.4.3.5  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 221,61 279,22 558,44 0,00 %

 17.4.3.6  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 536,16 675,56 675,56 0,00 %

 17.4.3.7  97495 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 482,99 608,56 608,56 0,00 %
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 17.4.3.8  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 145,50 183,33 183,33 0,00 %

 17.4.3.9  052534 SBC VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"" UN 2 265,32 334,30 668,60 0,00 %

 17.4.3.10  97492 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 131,31 165,45 330,90 0,00 %

 17.4.3.11  92893 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 82,98 104,55 209,10 0,00 %

 17.4.3.12  055700 SBC PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 1 433,46 546,15 546,15 0,00 %

 17.4.3.13  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 258 99,66 125,57 32.397,06 0,19 %

 17.4.3.14  92364 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6 49,42 62,26 373,56 0,00 %

 17.4.3.15  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 1.475,56 1.859,20 13.014,40 0,08 %

 17.4.3.16  97440 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 159,57 201,05 1.407,35 0,01 %

 17.4.3.17  97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23 106,25 133,87 3.079,01 0,02 %

 17.4.3.18  97431 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 113 43,50 54,81 6.193,53 0,04 %

 17.4.3.19  97430 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 38,96 49,08 49,08 0,00 %

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.644.052,55 9,67 %

 18.1 INFRAESTRUTURA 1.222.827,95 7,19 %

 18.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1 1,95 2,45 2,45 0,00 %

 18.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1582 18,00 22,68 35.879,76 0,21 %

 18.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 21,34 26,88 53,76 0,00 %

 18.1.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 632 15,88 20,00 12.640,00 0,07 %

 18.1.5  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 16,79 21,15 782,55 0,00 %

 18.1.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 23,58 29,71 29,71 0,00 %

 18.1.7  063445 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 3640 2,78 3,50 12.740,00 0,07 %

 18.1.8  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 481 3,92 4,93 2.371,33 0,01 %

 18.1.9  040395 SBC CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 481 10,33 13,01 6.257,81 0,04 %

 18.1.10  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 1864 0,90 1,13 2.106,32 0,01 %

 18.1.11  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 481 4,98 6,27 3.015,87 0,02 %

 18.1.12  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 481 16,08 20,26 9.745,06 0,06 %

 18.1.13  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 413 15,96 20,10 8.301,30 0,05 %

 18.1.14  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49,9 128,23 161,56 8.061,84 0,05 %

 18.1.15  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 926,1 25,02 31,52 29.190,67 0,17 %

 18.1.16  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 448,6 251,74 317,19 142.291,43 0,84 %

 18.1.17  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 528,5 27,47 34,61 18.291,38 0,11 %

 18.1.18  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 419,6 37,97 47,84 20.073,66 0,12 %

 18.1.19  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,8 55,12 69,45 3.250,26 0,02 %
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 18.1.20  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 508,6 9,99 12,58 6.398,18 0,04 %

 18.1.21  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 119,2 190,12 239,55 28.554,36 0,17 %

 18.1.22  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,8 98,67 124,32 1.964,25 0,01 %

 18.1.23  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5143,2 2,97 3,74 19.235,56 0,11 %

 18.1.24  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 46,2 16,55 20,85 963,27 0,01 %

 18.1.25  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21 23,89 30,10 632,10 0,00 %

 18.1.26  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 24913,7 4,30 5,41 134.783,11 0,79 %

 18.1.27  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5864,7 6,63 8,35 48.970,24 0,29 %

 18.1.28  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 267,6 9,24 11,64 3.114,86 0,02 %

 18.1.29  061426 SBC CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm UN 3 221,35 278,90 836,70 0,00 %

 18.1.30  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 8 93,07 117,26 938,08 0,01 %

 18.1.31  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 24 203,37 256,24 6.149,76 0,04 %

 18.1.32  061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60x50cm COM TAMPAO FERRO 
FUNDIDO

UN 4 441,89 556,78 2.227,12 0,01 %

 18.1.33  91983 SINAPI DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 95,98 120,93 120,93 0,00 %

 18.1.34  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 71,76 90,41 180,82 0,00 %

 18.1.35  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 65,48 82,50 82,50 0,00 %

 18.1.36  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 56,64 71,36 1.355,84 0,01 %

 18.1.37  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 49,17 61,95 619,50 0,00 %

 18.1.38  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 64 35,21 44,36 2.839,04 0,02 %

 18.1.39  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 78,02 98,30 393,20 0,00 %

 18.1.40  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,32 63,40 63,40 0,00 %

 18.1.41  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 117 28,94 36,46 4.265,82 0,03 %

 18.1.42  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 44,10 55,56 111,12 0,00 %

 18.1.43  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 33 12,60 15,87 523,71 0,00 %

 18.1.44  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 929 7,04 8,87 8.240,23 0,05 %

 18.1.45  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 61 34,12 42,99 2.622,39 0,02 %

 18.1.46  91973 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 92,25 116,23 232,46 0,00 %

 18.1.47  92019 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 85,41 107,61 107,61 0,00 %

 18.1.48  070483 SBC MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 UN 41 425,57 536,21 21.984,61 0,13 %

 18.1.49  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 44,88 56,54 56,54 0,00 %

 18.1.50  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 32 38,56 48,58 1.554,56 0,01 %

 18.1.51  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 231 43,79 55,17 12.744,27 0,07 %

 18.1.52  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 59 47,99 60,46 3.567,14 0,02 %
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 18.1.53  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 456 23,45 29,54 13.470,24 0,08 %

 18.1.54  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 152 25,55 32,19 4.892,88 0,03 %

 18.1.55  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 9 37,91 47,76 429,84 0,00 %

 18.1.56  40.11.240 CPOS/CDHU RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ UN 9 151,34 190,68 1.716,12 0,01 %

 18.1.57  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,35 88,64 88,64 0,00 %

 18.1.58  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2 277,92 350,17 700,34 0,00 %

 18.1.59  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 421,15 530,64 2.122,56 0,01 %

 18.1.60  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 87,23 109,90 2.198,00 0,01 %

 18.1.61  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 96,24 121,26 242,52 0,00 %

 18.1.62  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 155,51 195,94 3.526,92 0,02 %

 18.1.63  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 31 12,16 15,32 474,92 0,00 %

 18.1.64  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 132 13,37 16,84 2.222,88 0,01 %

 18.1.65  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,37 16,84 33,68 0,00 %

 18.1.66  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 57,47 72,41 217,23 0,00 %

 18.1.67  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 107 59,89 75,46 8.074,22 0,05 %

 18.1.68  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 62,83 79,16 158,32 0,00 %

 18.1.69  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26 59,89 75,46 1.961,96 0,01 %

 18.1.70  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 66,69 84,02 672,16 0,00 %

 18.1.71  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 80,26 101,12 101,12 0,00 %

 18.1.72  37.13.780 CPOS/CDHU DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 
TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 ATÉ 1600 A

UN 3 20.417,99 25.726,66 77.179,98 0,45 %

 18.1.73  37.13.770 CPOS/CDHU DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 
TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A

UN 2 14.632,14 18.436,49 36.872,98 0,22 %

 18.1.74  101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.343,54 1.692,86 3.385,72 0,02 %

 18.1.75  101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 2.149,52 2.708,39 5.416,78 0,03 %

 18.1.76  064564 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO UN 4 485,13 611,26 2.445,04 0,01 %

 18.1.77  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 94 295,49 372,31 34.997,14 0,21 %

 18.1.78  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 
SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE 
ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 8 693,99 874,42 6.995,36 0,04 %

 18.1.79  151350 IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS und 49 123,96 156,18 7.652,82 0,05 %

 18.1.80  151357 IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS und 6 128,23 161,56 969,36 0,01 %

 18.1.81  064818 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A UN 1 646,59 814,70 814,70 0,00 %

 18.1.82  064816 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 2 174,53 219,90 439,80 0,00 %

 18.1.83  13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 10 297,22 374,49 3.744,90 0,02 %

 18.1.84  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 65 9,38 11,81 767,65 0,00 %

 18.1.85  063746 SBC CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 UN 1 84,08 105,94 105,94 0,00 %

 18.1.86  059412 SBC CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 13 48,81 61,50 799,50 0,00 %

 18.1.87  38.21.310 CPOS/CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 260,5 136,17 171,57 44.693,98 0,26 %

 18.1.88  38.21.320 CPOS/CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM 
ACESSÓRIOS

M 28,3 144,02 181,46 5.135,31 0,03 %

 18.1.89  061129 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA M 46,7 71,01 89,47 4.178,24 0,02 %

 18.1.90  063541 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 300X75 CHAPA 18 SEM TAMPA M 14,1 98,73 124,39 1.753,89 0,01 %

 18.1.91  12488 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa 
ou similar)

un 235 24,29 30,60 7.191,00 0,04 %

 18.1.92  12574 ORSE Suporte vertical  200 x 150 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 
ou similar)

un 10 30,03 37,83 378,30 0,00 %

 18.1.93  063743 SBC TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 UN 11 82,36 103,77 1.141,47 0,01 %

 18.1.94  063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 466 13,04 16,43 7.656,38 0,05 %
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 18.1.95  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1404,2 24,35 30,68 43.080,85 0,25 %

 18.1.96  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6417,1 19,21 24,20 155.293,82 0,91 %

 18.1.97  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 248,2 19,34 24,36 6.046,15 0,04 %

 18.1.98  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 650,3 19,67 24,78 16.114,43 0,09 %

 18.1.99  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,6 28,89 36,40 4.389,84 0,03 %

 18.1.100  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,3 49,59 62,48 1.018,42 0,01 %

 18.1.101  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 149,6 75,32 94,90 14.197,04 0,08 %

 18.1.102  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 1 72,20 90,97 90,97 0,00 %

 18.1.103  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou 
similar

un 632 9,72 12,24 7.735,68 0,05 %

 18.1.104  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 57,64 72,62 145,24 0,00 %

 18.1.105  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 8.962,24 11.292,42 11.292,42 0,07 %

 18.1.106  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 496,48 625,56 625,56 0,00 %

 18.1.107  12225 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 695,91 876,84 876,84 0,01 %

 18.1.108  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 520,71 656,09 656,09 0,00 %

 18.1.109  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 858,49 1.081,69 15.143,66 0,09 %

 18.1.110  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 600,55 756,69 2.270,07 0,01 %

 18.1.111  064203 SBC QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR+BARRAMENTO 44 DISJUNTORES UN 1 1.291,51 1.627,30 1.627,30 0,01 %

 18.1.112  12233 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 4 2.398,99 3.022,72 12.090,88 0,07 %

 18.1.113  064204 SBC QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE UN 1 471,00 593,46 593,46 0,00 %

 18.2 ILUMINAÇÃO 310.566,02 1,83 %

 18.2.1  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 152 284,99 359,08 54.580,16 0,32 %

 18.2.2  41.11.090 CPOS/CDHU LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA 
USO EXTERNO

UN 20 118,07 148,76 2.975,20 0,02 %

 18.2.3  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 13 72,77 91,69 1.191,97 0,01 %

 18.2.4  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 32 110,47 139,19 4.454,08 0,03 %

 18.2.5  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 
DE 35 W A 41 W

UN 523 323,30 407,35 213.044,05 1,25 %

 18.2.6  060509 SBC LAMPADA BULBO LED A125 100W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN UN 30 91,28 115,01 3.450,30 0,02 %

 18.2.7  41.31.087 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO 
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA 
DE 17 W A 19 W

UN 79 285,83 360,14 28.451,06 0,17 %

 18.2.8  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 24 80,00 100,80 2.419,20 0,01 %

 18.3 SPDA 110.658,58 0,65 %

 18.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 2 384,18 484,06 968,12 0,01 %

 18.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 22 1.146,42 1.444,48 31.778,56 0,19 %

 18.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 23 58,34 73,50 1.690,50 0,01 %

 18.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 22 119,47 150,53 3.311,66 0,02 %

 18.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1 168,50 212,31 212,31 0,00 %

 18.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 201,24 253,56 253,56 0,00 %

 18.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 115 30,66 38,63 4.442,45 0,03 %
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 18.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 135,25 170,41 170,41 0,00 %

 18.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 11 27,41 34,53 379,83 0,00 %

 18.3.10  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 982,8 34,06 42,91 42.171,94 0,25 %

 18.3.11  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 366,2 48,03 60,51 22.158,76 0,13 %

 18.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 32 57,97 73,04 2.337,28 0,01 %

 18.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 80 7,77 9,79 783,20 0,00 %

 19 CLIMATIZAÇÃO 1.678.426,45 9,87 %

 19.1 INFRAESTRUTURA 1.678.426,45 9,87 %

 19.1.1  070199 SBC COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) UN 32 44,06 55,51 1.776,32 0,01 %

 19.1.2  32.11.150 CPOS/CDHU PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO m² 28 41,62 52,44 1.468,32 0,01 %

 19.1.3  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 
DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 980 27,47 34,61 33.917,80 0,20 %

 19.1.4  190891 SBC SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"" UN 42 152,22 191,79 8.055,18 0,05 %

 19.1.5  070970 SBC TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270 UN 42 208,03 262,11 11.008,62 0,06 %

 19.1.6  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 42 145,50 183,33 7.699,86 0,05 %

 19.1.7  47.20.320 CPOS/CDHU FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 
20), DN= 1 1/2´

UN 100 397,26 500,54 50.054,00 0,29 %

 19.1.8  47.20.330 CPOS/CDHU FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 
20), DN= 2´

UN 1 445,94 561,88 561,88 0,00 %

 19.1.9  070607 SBC VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" UN 176 43,65 54,99 9.678,24 0,06 %

 19.1.10  070450 SBC VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"" UN 32 116,63 146,95 4.702,40 0,03 %

 19.1.11  070356 SBC VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"" UN 36 280,02 352,82 12.701,52 0,07 %

 19.1.12  070147 SBC VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1"" COM ATUADOR UN 93 1.972,25 2.485,03 231.107,79 1,36 %

 19.1.13  070128 SBC VALVULA 2 VIAS 1.1/4"" CV 19+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO UN 5 7.757,15 9.774,00 48.870,00 0,29 %

 19.1.14  070082 SBC VALVULA 3 VIAS 1.1/2"" UN 2 2.203,79 2.776,77 5.553,54 0,03 %

 19.1.15  070144 SBC VALVULA 2 VIAS 2"" CV46+ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO B249+ARB UN 1 4.620,48 5.821,80 5.821,80 0,03 %

 19.1.16  11393 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42  ø 1 
1/4"

m 130 32,26 40,64 5.283,20 0,03 %

 19.1.17  11391 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28  
ø3/4"

m 1350 73,74 92,91 125.428,50 0,74 %

 19.1.18  11394 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48  ø 1 
1/2"

m 250 34,34 43,26 10.815,00 0,06 %

 19.1.19  11395 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60  ø 
2"

m 555 40,97 51,62 28.649,10 0,17 %

 19.1.20  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1242 36,13 45,52 56.535,84 0,33 %

 19.1.21  97535 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 214 44,92 56,59 12.110,26 0,07 %

 19.1.22  92652 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 120 54,09 68,15 8.178,00 0,05 %

 19.1.23  92653 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 246 61,52 77,51 19.067,46 0,11 %

 19.1.24  92654 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 234 83,51 105,22 24.621,48 0,14 %

 19.1.25  92655 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 74 101,55 127,95 9.468,30 0,06 %

 19.1.26  46.21.060 CPOS/CDHU TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 58 347,35 437,66 25.384,28 0,15 %

 19.1.27  46.21.080 CPOS/CDHU TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 146 458,25 577,39 84.298,94 0,50 %

 19.1.28  070667 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 200MM 8"" M 42 41,85 52,73 2.214,66 0,01 %

 19.1.29  070668 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 250MM 10"" M 16 47,98 60,45 967,20 0,01 %

 19.1.30  070669 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" M 30 58,48 73,68 2.210,40 0,01 %

 19.1.31  070662 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" M 138 30,83 38,84 5.359,92 0,03 %

 19.1.32  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 36 35,73 45,01 1.620,36 0,01 %
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Obra B.D.I.
CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA COHASP 26,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Pará
SBC - 05/2024 - Pará
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 01/2024 - Espírito 
Santo
CPOS/CDHU - 03/2024 - São 
Paulo

Não Desonerado: 
Horista: 116,32%
Mensalista: 71,26%

 19.1.33  
15.005.0280-

0 

EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 
16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 
ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

KG 2866 68,64 86,48 247.851,68 1,46 %

 19.1.34  
15.005.0253-

0 

EMOP DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 
16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE 
ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E 
GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG 5564 71,59 90,20 501.872,80 2,95 %

 19.1.35  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,73625 473,87 597,07 3.424,94 0,02 %

 19.1.36  070230 SBC DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 
650X400mm

UN 3 794,24 1.000,74 3.002,22 0,02 %

 19.1.37  070359 SBC DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO - 400x300mm UN 8 1.488,22 1.875,15 15.001,20 0,09 %

 19.1.38  070373 SBC DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO 500x300mm UN 9 1.327,17 1.672,23 15.050,07 0,09 %

 19.1.39  073422 SBC DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm UN 14 366,56 461,86 6.466,04 0,04 %

 19.1.40  073423 SBC DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200mm UN 6 326,96 411,96 2.471,76 0,01 %

 19.1.41  070492 SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" UN 20 30,60 38,55 771,00 0,00 %

 19.1.42  070493 SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" UN 16 35,20 44,35 709,60 0,00 %

 19.1.43  070339 SBC COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM) UN 19 49,47 62,33 1.184,27 0,01 %

 19.1.44  11392 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35  ø 
1"

m 220 76,62 96,54 21.238,80 0,12 %

 19.1.45  070198 SBC COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM) UN 65 41,47 52,25 3.396,25 0,02 %

 19.1.46  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1 631,47 795,65 795,65 0,00 %

 20 DADOS E VOZ 57.278,54 0,34 %

 20.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 264 44,78 56,42 14.894,88 0,09 %

 20.2  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 136 21,47 27,05 3.678,80 0,02 %

 20.3  062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 14 14,48 18,24 255,36 0,00 %

 20.4  
15.018.0822-

EMOP COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5 39,40 49,64 248,20 0,00 %

 20.5  061108 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 296,6 79,56 100,24 29.731,18 0,17 %

 20.6  38.23.110 CPOS/CDHU SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM UN 236 28,27 35,62 8.406,32 0,05 %

 20.7  
15.018.0952-

EMOP TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4 12,66 15,95 63,80 0,00 %

 21 GASES MEDICINAIS 365.624,27 2,15 %

 21.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 650 60,23 75,88 49.322,00 0,29 %

 21.2  103836 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 220 93,47 117,77 25.909,40 0,15 %

 21.3  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 72 22,74 28,65 2.062,80 0,01 %

 21.4  103866 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 1 36,12 45,51 45,51 0,00 %

 21.5  103856 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 9 15,53 19,56 176,04 0,00 %

 21.6  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 40 11,00 13,86 554,40 0,00 %

 21.7  103852 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 40 16,58 20,89 835,60 0,00 %

 21.8  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 250 16,84 21,21 5.302,50 0,03 %

 21.9  103841 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 20 27,30 34,39 687,80 0,00 %

 21.10  103851 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 , SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 54 19,09 24,05 1.298,70 0,01 %

 21.11  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 77 39,65 49,95 3.846,15 0,02 %

 21.12  7835 ORSE Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) un 3 456,89 575,68 1.727,04 0,01 %

 21.13  8734 ORSE Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 
com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 2 1.751,49 2.206,87 4.413,74 0,03 %
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Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Pará
SBC - 05/2024 - Pará
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 01/2024 - Espírito 
Santo
CPOS/CDHU - 03/2024 - São 
Paulo

Não Desonerado: 
Horista: 116,32%
Mensalista: 71,26%

 21.14  
18.050.0100-

0 

EMOP PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO 
NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)

UN 2 501,00 631,26 1.262,52 0,01 %

 21.15  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 75,98 95,73 1.914,60 0,01 %

 21.16  12313 ORSE Corrente galvanizada m 4 24,42 30,76 123,04 0,00 %

 21.17  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 39,38 49,61 396,88 0,00 %

 21.18  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 70 16,43 20,70 1.449,00 0,01 %

 21.19  11218 ORSE Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto 
p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido 
nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar

un 19 1.133,59 1.428,32 27.138,08 0,16 %

 21.20  
18.050.0005-

A 

EMOP CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA 
DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO 
APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE 
APROX.5HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 
LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME 
RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E 
ASSENT.

UN 1 126.869,26 159.855,26 159.855,26 0,94 %

 21.21  
18.050.0050-

A 

EMOP CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA 
DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 
(DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA 
APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-
50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.

UN 1 61.351,76 77.303,21 77.303,21 0,45 %

 22 URBANIZAÇÃO 103.638,21 0,61 %

 22.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 85.941,56 0,51 %

 22.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 31,5 206,37 260,02 8.190,63 0,05 %

 22.1.2  080615 SBC PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M UN 1 61.707,09 77.750,93 77.750,93 0,46 %

 22.2 PAISAGISMO 15.754,75 0,09 %

 22.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 683,8 18,29 23,04 15.754,75 0,09 %

 22.3 SINALIZAÇÃO 1.941,90 0,01 %

 22.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 15 102,75 129,46 1.941,90 0,01 %

 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.978,03 0,27 %

 23.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 3213 11,36 14,31 45.978,03 0,27 %

Total Geral 17.000.010,00

_______________________________________________________________
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CPFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA - SESAU

Total sem BDI 13.493.180,12
Total do BDI 3.506.829,88
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